

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Przebudowa drogi w miejscowości Krzemienna – Na Przekaznik na działkach 800, 802 w KM 0+210 do KM 0+810

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA DYDNIA

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440212

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: 224

1.4.2.) Miejscowość: Dydnia

1.4.3.) Kod pocztowy: 36-204

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.4.7.) Numer telefonu: (13) 4303002

1.4.8.) Numer faksu: (13) 4303194

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@gminadydnia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadydnia.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-964184f0-27d8-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00600363

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2024-11-18

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00361475

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi w miejscowości Krzemienna – Na Przekaznik na działkach 800, 802 w KM 0+210 do KM 0+810

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje remont drogi na długości 600m (od km 0+210 do km 0+810). Długość planowanego remontu obejmuje teren działek o nr 800 i 802 w m.Krzenienna.

Przedmiotowa droga jest położona w środkowej części wsi i stanowi drogę wewnętrzną. Droga jest połączeniem, skrótem poprzez inną drogę będącą własnością Gminy Dydnia z miejscowością Dydnia. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Dydnia.

Zakres robót obejmuje, w szczególności:

1) Odwodnienie drogi:

Oczyszczyć istniejący rów odwadniający otwarty, przy dużych spadkach dno rowu wyłożyć korytkami z elementów betonowych, wyplantować i odcinkowo umocnić skarpę płytami prefabrykowanymi.

2) Podbudowa w km 0+210 do km 0+610:

Wykonać wyrównanie istniejącej podbudowy. Podbudowę w przestrzeniach pomiędzy płytami jumbo wyrównać mieszanką mineralno-bitumiczną. Na poszerzeniach do 0,75m pobocza podbudowę uzupełnić kruszywem łamanym.

3) Istniejąca nawierzchnię z płyt jumbo wyrównać. Pozapadane płyty przełożyć. Nawierzchnię w przestrzeni pomiędzy dwoma rzędami płyt wykonać z mieszanek mineralno-bitumicznych.

4) Pobocza:

Pobocze drogi po obu stronach na szer. 0,75m uzupełnić kruszywem kamiennym ze spadkiem w kierunku rowów otwartych, następnie utwardzić dwukrotnie emulsją asfaltową.

5) Pozostałe roboty wykończeniowe i towarzyszące (m.in. roboty pomiarowe)

3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-08-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2024-09-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6860001048

4.3.4.) Miejscowość: Niebocko 111

4.3.5.) Kod pocztowy: 36-207

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 286788,41 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00480799/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-09-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zmiana zgodnie z zapisami przewidzianymi w umowie nr RIIIPP.22.2024 i na uzasadniony wniosek Wykonawcy

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy - nie później niż do 21.10.2024 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Zawarto aneks nr 1 z dnia 27.09.2024 r.