

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

„ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. »PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY RYTWIANY- ETAP II«”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYTWIANY

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409726

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Staszowska 15

1.4.2.) Miejscowość: Rytwiany

1.4.3.) Kod pocztowy: 28-236

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.4.7.) Numer telefonu: 158647930

1.4.8.) Numer faksu: 158647935

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rytwiany@rytwiany.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://rytwiany.com.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7be77b46-10ef-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00600749

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2024-11-18

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00272147

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. »PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY RYTWIANY- ETAP II«”

Umowa dla części nr 4

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 4: Remont drogi gminnej nr 371006T w miejscowości Rytwiany

- Remont drogi gminnej nr 371006T w miejscowości Rytwiany
- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
- Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno
- Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem
- Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z pozyskaniem i transportem gruntu
- Przepust
- Wykonanie ścianek czołowych do przepustów
- Wykonanie ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa wyrównawcza
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa wiążąca
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- Uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych materiałem kamiennym
- Demontaż istniejących znaków drogowych.
- Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych
- Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbłaskowych do słupków

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-08-02

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2024-04-02

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 291093378

4.3.3.) Ulica: Rakowska 40

4.3.4.) Miejscowość: Staszów

4.3.5.) Kod pocztowy: 28-200

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 528254,43 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00345826/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2024-03-28

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wykonawca w dn. 27.03.2024 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu wykonania etapu II umowy,

uzasadniając jak poniżej:

W dniu 07.02.2024 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy. Niezwłocznie rozpoczęto roboty budowlane związane z remontem przedmiotowej drogi. Na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. temperatury powietrza poniżej 0 stopni w miesiącu lutym oraz w miesiącu marcu gwałtownych opadów deszczu, roboty budowlane musiały być przerywane.

Ponadto na skutek występowania intensywnych opadach deszczu, teren przedmiotowej drogi był zalewany. Zastoiska wody uniemożliwiały wjazd ciężkimi maszynami celem prowadzenia robót budowlanych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

1. Strony wprowadziły następujące zmiany w Umowie:

§ 2 ust. 2 pkt 2) Umowy otrzymuje brzmienie:

„2) wykonanie całości przedmiotu niniejszej umowy (I Etapu i II Etapu) w terminie do dnia 28.06.2024 r.”

2. Pozostałe zapisy Umowy pozostają bez zmian.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie