

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzeszcze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZESZCZE
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356305070
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Kościelna 4
- 1.4.2.) Miejscowość: Brzeszcze
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 32-620
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski
- 1.4.7.) Numer telefonu: +48 32 77 28 500
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@brzeszcze.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.brzeszcze.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20a401d9-b44b-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00607871
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-11-21

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00042891
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzeszcze
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji polegającej na remoncie, przebudowie dróg gminnych w miejscowości Brzeszcze:

- Remont drogi gminnej nr 510581K – ul. Grottgera w Brzeszczach,
- Remont drogi gminnej nr 510521K – ul. Grunwaldzkiej w Brzeszczach,

- Remont drogi gminnej wewnętrznej – ul. Pankowickiej w Brzeszczach,
- Remont drogi gminnej wewnętrznej – ul. Pańskiej w Brzeszczach.

w tym:

- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe: wykonanie rozbiórki i frezowania nawierzchni ścieralnej, podbudowy, krawężników, ścieków, studni odwodnieniowych, i innych,
- wymiana zużytej infrastruktury (elementy kanalizacji deszczowej) oraz w ramach kolizji (wodociąg),
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury,
- wykonanie stabilizacji lub wymiany gruntu rodzimego z doprowadzeniem do nośności $G1(E2) \geq 80 \text{ MPa}$ i spełnieniem warunku mrozoodporności,
- wykonanie warstw podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie,
- wykonanie warstw nawierzchni drogi z betonu asfaltowego (ul.: Grottgera, Grunwaldzka, Pańska),
- wykonanie warstwy nawierzchni drogi z destruktu asfaltowego wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową (ul. Pankowicka),
- wykonanie poboczy,
- wykonanie elementów organizacji ruchu,
- roboty towarzyszące.

Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają niniejsza SWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-03-04

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
7 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Berger Bau Polska sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8981011638

4.3.4.) Miejscowość: Wrocław

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1860531,63 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00230071/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-09-03

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Ul. Pankowicka- zły stan techniczny istniejącego systemu odwodnienia drogi.

Ul. Grottgera - konieczność wykonania nowych przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej w nieprzewidzianych miejscach.

Ul. Pańska - konieczność dobudowania dodatkowej studni ściekowej

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Konieczność wykonania robót nieobjętych w zamówieniu podstawowym.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 74990,54

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2024/BZP 00607721/01