

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Pysznica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA PYSZNICA
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 830409117
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Wolności 322
- 1.4.2.) Miejscowość:** Pysznica
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 37-403
- 1.4.4.) Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL824 - Tarnobrzeski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** +48158410112
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** jportka@pysznica.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://pysznica.bip.gmina.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e59f9b6e-0d4d-11ef-9b7e-467806a93518
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00623971
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-11-29

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00315699
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Pysznica
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Pysznica
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i projektowych w ramach realizacji zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Pysznica” w tym:
- 1) Budowa budynku zaplecza w ramach modernizacji stadionu sportowego w Pysznicy – etap II

- 2) Modernizacja stadionu sportowego w Kłyżowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
- 3) Modernizacja stadionu sportowego w Jastkowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj”
- 4) Budowa oświetlenia na stadionach sportowych w Jastkowicach, Kłyżowie, Krzakach

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

- 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
- 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
- 45331210-1 - Instalowanie wentylacji
- 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
- 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
- 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
- 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
- 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
- 45000000-7 - Roboty budowlane
- 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
- 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
- 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-07-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-03-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PHU Jarosz Rafał

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 862-152-59-21

4.3.3.) Ulica: Zofianka Górna 77

4.3.4.) Miejscowość: Janów Lubelski

4.3.5.) Kod pocztowy: 23-300

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7723000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00416181/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-11-08

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z §14 ust. 1 pkt 1.1) lit. e) umowy w związku z wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych

oraz
w związku z §14 ust. 1 pkt 1.2) lit. b) umowy w związku z koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
oraz
w związku z §14 ust. 1 pkt 1.4) umowy w związku z innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi brakiem możliwości prowadzenia robót/dostaw lub prac lub wykonywaniem innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Przedłużono termin realizacji zadań

- Modernizacja stadionu sportowego w Kłężowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” - do dnia 31.03.2025 r.
- Modernizacja stadionu sportowego w Jastkowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj” - do dnia 31.03.2025 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie