

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bukownie (kryta pływalnia)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BUKOWNO
- 1.2.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Bukownie
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257481
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Kolejowa 16
- 1.4.2.) Miejscowość: Bukowno
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 32-332
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@umbukowno.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miestobukowno.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e0d6d63-b5f5-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00624054
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-11-29

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00048895
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bukownie (kryta pływalnia)
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bukownie (kryta pływalnia)
Wykonanie robót, obejmować będzie m.in.:
- Remont i modernizację pomieszczeń hali basenowej wraz z utworzeniem strefy SPA (saunarium), szatni, natrysków,

komunikacji, pomieszczeń sanitarnych, technicznych i porządkowych, podbasenia oraz pomieszczeń dozowania chemii - zlokalizowanych na parterze i w piwnicy budynku,

- Termomodernizację budynku basenu obejmującą docieplenie ścian zewnętrznych i dachu zespołu basenowego (hala basenowa wraz z zapleczem),
- Modernizację instalacji uzdatniania wody basenowej,
- Przebudowę i modernizację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
- Przebudowę i modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- Modernizację instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewania wody basenowej wraz ze zmianą źródła ciepła,
- Montaż na dachu hali basenowej oraz na dachu Sali gimnastycznej dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50kW każda.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

09332000-5 - Instalacje słoneczne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-03-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-08-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TEXOM SP. Z O.O.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 181029931

4.3.3.) Ulica: Al. Pokoju 1

4.3.4.) Miejscowość: Kraków

4.3.5.) Kod pocztowy: 31-548

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7502554,74 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00260840/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-11-18

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Konieczność wykonania robót dodatkowych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 9130214,26 zł brutto.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 1627659,52

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie