

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozwój infrastruktury Gminy Lubenia**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUBENIA
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582128
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: 131
- 1.4.2.) Miejscowość: Lubenia
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 36-042
- 1.4.4.) Województwo: podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 178503914
- 1.4.8.) Numer faksu: 178755090
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lubenia.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubenia.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eaaa70fe-34fe-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00639321
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-12-06

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00343314
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozwój infrastruktury Gminy Lubenia

Umowa dla części nr 2

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa i modernizacja dróg

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę dróg:.

Przebudowę drogi gminnej nr 1086029 R Lubenia – Słociny na odcinku od km0+002,5 do km 0+940 – długość 937,5 m;

Przebudowę drogi gminnej Straszdyłe – Blizianka na odcinku od km 0+000 do km 0+998,00 – długość 998,0 m

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-12-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

12 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): STRABAG Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 52100421928

4.3.3.) Ulica: Ul Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, Adres do korespondencji: Ul Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów

4.3.4.) Miejscowość: Ul Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, Adres do korespondencji: Ul Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-800

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2869159,86 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00580428/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-11-18

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Protokół konieczności nr 1/2024 z dnia 18 listopada 2024 roku

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmianie ulega pierwotna treść §15 ust. 2 Umowy, ulega zmianie wynagrodzenie wykonawcy

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 558707,20

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie