

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Miasto Maków Mazowiecki
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 550668309
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Moniuszki 6
- 1.4.2.) Miejscowość:** Maków Mazowiecki
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 06-200
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL924 - Ostrołęcki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 29-71-71-002
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** urząd@makowmazowiecki.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.makowmazowiecki.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-0794dc84-c336-11ed-8261-62cbbbe4d0ca4
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00643427
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-12-10

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00137688
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

W ramach zadania planowana jest modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej w Makowie Mazowieckim. Zadanie obejmuje: remont boiska przy ulicy Ciechanowskiej, remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim, remont i modernizację stadionu Miejskiego, remont i modernizację pawilonu sportowego, budowę placu zabaw na Osiedlu Południe, budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Parku Sapera, budowę placu zabaw przy ul. Tuwima, budowę PUMPTRACK.

3.8.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232460-4 - Roboty sanitarne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-05-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
18 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Ziel-Bud Wojciech Rukat

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1180038363

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8383940,26 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00217861/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-11-29

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
zmiana terminu realizacji umowy

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
termin realizacji umowy został wydłużony do 18 miesięcy i 28 dni

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2024/BZP 00365028/01, 2024/BZP 00365046/01, 2024/BZP 00365090/01, 2024/BZP 00643363/01