

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Utwardzenie dróg w miejscowościach Skowieszyn, Okale, Dąbrówka, Rzeczyca, Cholewianka, Zbędowice, Witoszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kazimierz Dolny

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020078

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Senatorska 5

1.4.2.) Miejscowość: Kazimierz Dolny

1.4.3.) Kod pocztowy: 24-120

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umkd.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b446c6f-cfcd-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00644311

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2024-12-10

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211647

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Utwardzenie dróg w miejscowościach Skowieszyn, Okale, Dąbrówka, Rzeczyca, Cholewianka, Zbędowice, Witoszyn

Umowa dla części nr 7

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

4.2.7. część 7 zamówienia – „Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 709 w msc. Witoszyn”, której zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej działka nr ewid. 709 w msc. Witoszyn, długość odcinka 274 mb, w tym m. in.:

- a) prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni;
- b) wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem;
- c) wykonanie warstw konstrukcyjnych, gr. 3 cm;
- d) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – biumicznej gr. 3 cm;
- e) wykonanie poboczy gruntowych;
- f) obsługa geodezyjna;
- g) roboty porządkowe;

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- a) organizację i zagospodarowanie placu budowy;
- b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy;
- c) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez właściwe organy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych – jeżeli zajdzie taka konieczność;
- d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia;
- e) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie w terenie;

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-04-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
7 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Hydro-Bruk Dominik Figura

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7161922085

4.3.4.) Miejscowość: Kazimierz Dolny

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 155182,27 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00333780/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-11-06

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
z uwagi na różnice obmiarowe pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym zachodzi konieczność dostawy i wbudowania dodatkowej warstwy kruszywa grubości 15 cm

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
zmiana dotyczy zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto do kwoty 177897,91

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 22715,64

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie