

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Szczuka, Karbowo i Cielęta

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brodnica
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118394
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Mazurska 13
- 1.4.2.) Miejscowość: Brodnica
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 87-300
- 1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 564941612
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brodnica.ug.gov.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71c83503-68cb-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00670619
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-12-23

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00440339
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Szczuka, Karbowo i Cielęta

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

- 4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-12-29
- 4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
140 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Electrojac Zakład Usług Elektrotechnicznych Jacek Rzepka

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7441050315

4.3.3.) Ulica: Starzykowo 11/1

4.3.4.) Miejscowość: Ząbrowo

4.3.5.) Kod pocztowy: 14-241

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 194342,60 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00320186/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-05-17

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Mając na uwadze wniosek Wykonawcy z dnia 29 kwietnia 2024 r., w którym wskazuje, że ze względu na brak odpowiedzi ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na wniosek o zawarcie porozumienia, o które wystąpił na podstawie pkt 9 pisma znak ZDW.RDW 4.12a.5360.45.2022 z dnia 6 grudnia 2023 r. nie może rozpocząć realizacji umowy, Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wprowadził zmianę do umowy nr RI.272.27.2023.JK z dnia 29 grudnia 2023 r. wydłużającą termin zakończenia robót budowlanych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż w ciągu 118 dni od dnia od dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w zakresie użyczenia pasa drogowego.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie