

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lipiny, Gmina Przyłęk”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA PRZYŁĘK
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 670223920
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** BN
- 1.4.2.) Miejscowość:** Przyłęk
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 26-704
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL921 - Radomski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 48 677 30 16
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@gminaprzylek.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.gminaprzylek.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-5d7d07c3-936c-11ee-ba3b-4e891c384685
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00672797
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-12-24

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00533199
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lipiny, Gmina Przyłęk”.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem terenu

i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lipiny, Gmina Przyłęk”.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją przewidziano następujący zakres robót budowlanych:

Inwestycja obejmuje: remont istniejącego budynku SUW, przebudowę istniejących instalacji wewnętrznych, przewodów między obiektowych oraz budowę nowego układu technologicznego wewnątrz budynku, zapewniającego automatyczne uzdatnianie wody. Stacja Uzdatniania Wody znajduje się na działce nr 79/2 będącej własnością Gminy Przyłęk.

Modernizacja stacji

z zastosowaniem nowoczesnej technologii uzdatniania wody zwiększy wydajność filtracji z 40m³/h do ok. 54 m³/h. Zakres prac:

- 1) Budynek stacji – zostanie wyposażony w brakujący cokół i brakujące podesty przy wejściu, wymieniona zostanie stolarka drzwiowa i okienna, odnowiona elewacja, zamontowany daszek nad drzwiami, wymiana orygowania i rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich. Ponadto, zaplanowana została: budowa nowych fundamentów pod filtry, aeratory i zestawy pompowe, remont posadzek, wymiana urządzeń sanitarnych, wykonanie okładzin na ścianach, wymiana urządzeń technologicznych uzdatniania wody.
- 2) Wymiana i przebudowa przewodów wodociagowych doprowadzających wodę surową do budynku stacji oraz przewodów wody uzdatnionej.
- 3) Przebudowa kanalizacji technologicznej - wymiana przewodów kanalizacyjnych.
- 4) Wymiana przewodów elektrycznych zasilających pompy w studniach głębinowych oraz pompownię wód nadosadowych.
- 5) Studnia głębinowa nr 1 i nr 2 – wymiana obudów studni głębinowych.
- 6) Zbiornik popłuczyn – wymiana na nowy.
- 7) Zbiornik rozszczepiający wody nadosadowej – budowa podziemnego w miejscu istniejącego.
- 8) Drogi wewnętrzne i chodniki – układ istniejący zostanie wyremontowany i odtworzony w nowym obryście + 2 nowe miejsca postojowe dla obsługi stacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-02-20

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
13 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): "EKOIDEA" Tomasz Olek

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 670779674

4.3.3.) Ulica: Warszawska 187

4.3.4.) Miejscowość: Radom

4.3.5.) Kod pocztowy: 26-600

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2435400,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00214468/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-10-10

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Konieczność wykonania robót zamiennych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
W związku z pogorszeniem wyników badanej wody w trakcie realizacji zadania zaszła konieczność modyfikacji rozwiązań zastosowanych w projekcie .

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 295200,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie