

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielbark – IV Etap – Zlewnia 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELBARK
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743278
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Grunwaldzka 2
- 1.4.2.) Miejscowość: Wielbark
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 12-160
- 1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 896218106
- 1.4.8.) Numer faksu: 896218106 wew. 130
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wielbark.com.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://wielbark.com.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d0865d7-382f-11ee-9aa3-96d3b4440790
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00673902
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-12-27

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00351418
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielbark – IV Etap – Zlewnia 2
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn. „Rozbudowa podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielbark – IV Etap – Zlewnia 2”. zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i

odbioru robót budowlanych.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- 1) geodezyjne wytyczenie przebiegu sieci,
- 2) budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w tym:
 - a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 - b) roboty ziemne,
 - c) roboty montażowe,
 - d) budowę sieci monitoringu i monitoringu bezprzewodowego,
 - e) odbudowę nawierzchni,
- 3) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w tym:
 - a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 - b) roboty ziemne,
 - c) roboty montażowe,
 - d) odbudowę nawierzchni,
- 4) budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (od pierwszej studzienki lub granicy posesji w stronę budynku mieszkalnego) w tym:
 - a) roboty ziemne,
 - b) roboty montażowe,
 - a) odbudowę nawierzchni,
- 5) wykonanie i uwierzytelnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.

Długość sieci:

- 1) sieć kanalizacji podciśnieniowej:
 - a) PE100, PN10, śr. 90mm – 248,00m
 - b) PE100, PN10, śr. 110mm – 1464,00m
 - c) PE100, PN10, śr. 160mm – 2659,00m
- 2) sieć kanalizacji grawitacyjnej:
 - a) PVC, SN 8 kPa, śr. 160mm – 217,00m
 - b) PVC, SN 8 kPa, śr. 200mm – 343,00m
- 3) Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej:
 - a) PVC, SN 8 kPa, śr. 160mm – 105,00m

Zamówienie zostało szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-09-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

13 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Hydrauliczny "INSMONT" S.C.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5691742361

4.3.3.) Ulica: Nowoleśna 6a

4.3.4.) Miejscowość: Mława

4.3.5.) Kod pocztowy: 06-500

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1977781,58 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00419499/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-04-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wycinka drzew nieujęta w dokumentacji projektowej

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmiana stawki netto, vat, brutto na podstawie wyceny otrzymanej od wykonawcy

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 90225,13

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie