

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie Gminy Rypin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA RYPIN
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 910866749
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Lipnowska 4
- 1.4.2.) Miejscowość:** Rypin
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 87-500
- 1.4.4.) Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL616 - Grudziądzki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 542809703
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@rypin.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.rypin.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-9d00d5e7-2973-11ef-86d2-4e696a6d8c25
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00013975
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-01-08

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00365530
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie Gminy Rypin

Umowa dla części nr 1

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1.1. Budowa drogi gminnej nr 120329C Pręczi-Dębiany (od km 0+000 do km 0+480)
Zakres robót:

- 1) Roboty przygotowawcze,
- 2) Roboty ziemne,
- 3) Podbudowy,
- 4) Nawierzchnie,
- 5) Oznakowanie pionowe,
- 6) Inne roboty, w tym inwentaryzacja powykonawcza

Inwestycja drogowa realizowana będzie na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę. Zamawiający przewiduje uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w terminie do 30.06.2024 r.

Fakturę za realizację inwestycji należy wystawić nie wcześniej niż dnia 15 grudnia 2024 r. ze względu na uwarunkowania związane z wystąpieniem Beneficjenta z wnioskiem o płatność w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

1.2. Przebudowa drogi gminnej nr 12033C Głowińsk-Kowalki (od km 0+000 do km 2+304)

Zakres robót:

- 1) Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe
- 2) Przepust w km 2+138
- 3) Poszerzenie jezdni
- 4) Nawierzchnia
- 5) Zjazdy
- 6) Peron i chodniki
- 7) Pobocza utwardzone
- 8) Pobocza gruntowe
- 9) Rowy przydrożne
- 10) Elementy bezpieczeństwa
- 11) Roboty wykończeniowe
- 12) Inwentaryzacja powykonawcza

Inwestycja drogowa realizowana będzie na podstawie przyjętego zgłoszenia budowy/wykonania robót budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Zamawiający przewiduje uzyskać przyjęcie zgłoszenia w terminie do 31.07.2024 r.

Fakturę za realizację inwestycji należy wystawić nie wcześniej niż dnia 15 grudnia 2024 r. ze względu na uwarunkowania związane z wystąpieniem Beneficjenta z wnioskiem o płatność w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

1.3. Budowa drogi w miejscowości Czyżewo (dz. nr 89) (od km 0+000 do km 0+360)

Zakres robót:

- 1) Roboty przygotowawcze i ziemne
- 2) Roboty odwodnieniowe
- 3) Urządzenia podziemne – kabel telekomunikacyjny
- 4) Podbudowa
- 5) Nawierzchnia jezdni
- 6) Zjazdy
- 7) Pobocza
- 8) Elementy bezpieczeństwa ruchu
- 9) Roboty wykończeniowe
- 10) Inwentaryzacja powykonawcza

Inwestycja drogowa realizowana będzie na podstawie uzyskanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zamawiający przewiduje uzyskać ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie do 31.08.2024 r.

Fakturę za realizację inwestycji należy wystawić nie wcześniej niż dnia 15 grudnia 2024 r. ze względu na uwarunkowania związane z wystąpieniem Beneficjenta z wnioskiem o płatność w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

1.4. Budowa drogi gminnej Sadłowo (Przybyszynek) (od km 0+700 do km 1+350,35)

Zakres robót:

- 1) Roboty przygotowawcze
- 2) Roboty ziemne
- 3) Odwodnienie korpusu drogowego
- 4) Podbudowy
- 5) Nawierzchnie
- 6) Oznakowanie pionowe
- 7) Inne roboty (Inwentaryzacja powykonawcza)

Inwestycja drogowa realizowana będzie na podstawie uzyskanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zamawiający przewiduje uzyskać ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie do 31.08.2024 r.

Fakturę za realizację inwestycji należy wystawić nie wcześniej niż dnia 15 grudnia 2024 r. ze względu na uwarunkowania związane z wystąpieniem Beneficjenta z wnioskiem o płatność w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

3.8.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-08-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2024-12-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MAR-DAR" Marian Tompański

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 911316436

4.3.3.) Ulica: Makówiec 53

4.3.4.) Miejscowość: Chrostkowo

4.3.5.) Kod pocztowy: 87-602

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4670211,60 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00620207/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2024-11-26

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), w związku ze skutkami finansowymi wynikającymi z uzgodnionej konieczności wykonania robót dodatkowych, Strony postanawiają zgodnie wprowadzić do zawartej Umowy nr RRW.272.13.2024 z dnia 26.08.2024 r. na wykonanie robót budowlanych w ramach następującego przedmiotu zamówienia: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin” w części dotyczącej:

- 1) Budowa drogi gminnej nr 120329C Pręczi-Dębiny (od km 0+000 do km 0+480)
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 120333C Głowińsk-Kowalki (od km 0+000 do km 2+304)
- 3) Budowa drogi w miejscowości Czyżewo (dz. nr 89) (od km 0+000 do km 0+360)
- 4) Budowa drogi gminnej Sadłowo (Przybyszyniek) (od km 0+700 do km 1+350,35),

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), w związku ze skutkami finansowymi wynikającymi z uzgodnionej konieczności wykonania robót dodatkowych, Strony postanawiają zgodnie wprowadzić do zawartej Umowy nr RRW.272.13.2024 z dnia 26.08.2024 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 5217451,69

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie