

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 117797D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Jedlina-Zdrój
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 890718202
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Poznańska 2
- 1.4.2.) Miejscowość:** Jedlina-Zdrój
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 58-330
- 1.4.4.) Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL517 - Wałbrzyski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** +48 748455215
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@jedlinazdroj.eu
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.jedlinazdroj.eu>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-95f6fd86-009a-11ef-b81b-aebd110f5279
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00047533
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-01-20

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00303380
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa drogi gminnej nr 117797D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

2.2. SWZ. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 117797D – ul. Długa w Jedlinie-Zdroju”.

2.3. SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 14 do SWZ, oraz:

a) Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ,

- b) Dokumentacja projektowa dot. drogi, stanowiąca Załącznik Nr 2 do SWZ,
- c) Dokumentacja projektowa dot. mostu, stanowiąca Załącznik Nr 3 do SWZ,
- d) Dokumentacja projektowa dot. oświetlenia, stanowiąca Załącznik Nr 4 do SWZ,
- e) Przedmiary robót dla drogi i mostu oraz oświetlenia, stanowiące Załącznik Nr 5 do SWZ,

3.8.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-06-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2024-10-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8842299357

4.3.3.) Ulica: Częstochowska 12

4.3.4.) Miejscowość: Świdnica

4.3.5.) Kod pocztowy: 58-100

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 952794,51 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00491888/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-12-16

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wystąpienie klęski powodzi na terenie Gminy Jedlina-Zdrój

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

- 1) brak umowy kompleksowej na dostawę energii elektrycznej z TAURON Dystrybucja S.A.
- 2) Protokół konieczności nr 1 z dnia 16.12.2024 r. dot. wykonania robót dodatkowych,
- 3) wniosek Zamawiającego – pismo znak GIM.7013.11.2023 z dnia 15.10.2024 r. skierowane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w sprawie akceptacji zmian w zakresie rzeczowo-finansowym zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 117797D ul. Długiej w Jedlinie-Zdroju”,
- 4) informację Wojewody Dolnośląskiego – pismo znak IFRDL.314309.2024.PB z dnia 13.12.2024 r. – w którym wyrażono zgodę na dokonanie zmian w projekcie poprzez ujęcie w zakresie rzeczowym inwestycji wykonania robót niezbędnych do przywrócenia przedmiotowej drogi do stanu sprzed powodzi oraz zaniechanie wykonania przewidzianych pierwotnie robót polegających na remoncie mostu, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu dofinansowania.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 43613,04

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Zakres zmian:

§ 1 ust. 6 pkt 2 Umowy Nr 5/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„2) zakończenie w terminie: do dnia 31 stycznia 2025 r.”

§ 6 ust. 1 Umowy Nr 5/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy na kwotę brutto: 909 181,47 zł (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 47/100), w tym należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 170 009,54 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięć złotych 54/100) i wynagrodzenie netto 739 171,93 zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 93/100).”