

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa stacji transformatorowej na potrzeby ZPO W Sokołowie Małopolskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 690582134
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Rynek 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Sokołów Małopolski
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 36-050
- 1.4.4.) Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL823 - Rzeszowski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 17 7729019
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ugim@sokolow-mlp.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.sokolow-mlp.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-8128b052-6ce2-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00050180
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-01-21

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Nie
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa stacji transformatorowej na potrzeby ZPO W Sokołowie Małopolskim
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Realizacji dostawy i wbudowania z podłączeniem do sieci energetycznej prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej.

Wyszczególnienie zakresu:

- budowa złącza kablowego słupowego typu Ko2g 13,5/10
- budowa odcinka przyłącza SN 15 kV kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120/50mm² o długości l=5/28 m od istniejącego słupa 11/1 do projektowanego złącza kablowego słupowego.

- budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120/50mm² o długości l=42/62 m od projektowanego złącza kablowego słupowego do projektowanej stacji transformatorowej.
- budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z transformatorem o mocy 1250 kVA.

3.8.) Główny kod CPV: 45232221-7 - Podstacje transformatorowe

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

31224400-6 - Kable przyłączeniowe

31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-12-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
150 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Symetrium sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 676-25-49-147

4.3.3.) Ulica: Krakowska 280 bud. 200

4.3.4.) Miejscowość: Zabierzów

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-080

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 886707 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00579558/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-11-15

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Konieczność wykonania robót dodatkowych zmiana terminu

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Wykonanie dodatkowych instalacji wyłączników pożarowych i modyfikacja stacji trafo, podłączenie odpływów energetycznych do budynków , Wartość robót dodatkowych łącznie netto: 177 700,00 zł. (zwiększenie wartości umowy).

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 177700,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie