

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej do oświetlenia ciągów komunikacyjnych Bakalarzewa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BAKAŁARZEWO

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790670852

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 3

1.4.2.) Miejscowość: Bakalarzewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 16-423

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@bakalarzewo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bakalarzewo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-203832e2-2304-11ef-a500-1a0072d5d2bd

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00064208

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-01-27

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00351615

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej do oświetlenia ciągów komunikacyjnych Bakalarzewa

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż lamp solarnych i solarno-wiatrowych przy ulicach i chodnikach a także deptakach na terenie Bakalarzewa, w tym zadania opisane w załączniku nr 1.1. do SWZ:

- 1) Budowa oświetlenia drogowego wykonanego lampami solarnymi i solarno-wiatrowymi w miejscowości Bakalarzewo, 182 szt. (zadanie 1).
- 2) Budowa oświetlenia drogowego wykonanego lampami solarnymi i solarno-wiatrowymi w miejscowości Bakalarzewo, 41 szt. (zadanie 2).

- 3) Budowa oświetlenia publicznie dostępnych ciągów pieszych w miejscowości Bakalarzewo, 25 szt. (zadanie 3).
4) Dostawa i montaż lamp oświetlenia solarnego na istniejących fundamentach betonowych, 7 szt.(zadanie nr 4).
5) Budowa oświetlenia solarnego na działce nr ew. 280 w Bakalarzewie, 11 szt. (zadanie nr 5).
Zamówienie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

3.8.) Główny kod CPV: 31521000-4 - Lampy

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

31521200-6 - Lampy stojące

31527210-1 - Latarnie

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-07-29

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
178 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Petra Energia Sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1182094532

4.3.3.) Ulica: ul. Sochaczewska 110

4.3.4.) Miejscowość: Macierzysz

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-850

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2071843,98 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00439101/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-01-23

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
opóźnienie w terminie wykonania umowy z powodów, których Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
zmiana terminu realizacji umowy ze 178 dni do 220 dni.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie