

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa Sali widowiskowej w Wojcieszowie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA WOJCIESZÓW
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 390767191
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Pocztowa 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Wojcieszów
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 59-550
- 1.4.4.) Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL515 - Jeleniogórski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 756 666 511
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** miasto@wojcieszow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://gminawojcieszow.bipgmina.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-85e688fd-1fdf-11ee-9aa3-96d3b4440790
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00072099
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-01-29

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00301476
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa Sali widowiskowej w Wojcieszowie

Umowa dla części nr 1

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- 3.1. Prace remontowe obejmujące przywrócenie pierwotnej funkcji sceny:
- rozebranie istniejącej konstrukcji drewnianej sceny;

- osuszenie i odgrzybienie ścian;
- wykonanie posadzek z paneli;
- wykonanie podkładu z materiałów sypkich pod scenę;
- wykonanie podkładu i izolacji poziomej;
- wykonanie ocieplenia z płyt styropianu pod scenę;
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki;
- malowanie ścian sali farby matowe emulsyjne - kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym (szary);
- malowanie sufitów Sali;
- malowanie ścian i sufitów sceny kolor czarny;
- wymiana opraw oświetleniowych na oświetlenie typu LED.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na część 1 zamówienia stanowi załącznik nr 9a do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

44112410-5 - Konstrukcje dachowe

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45442110-1 - Malowanie budynków

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ściennie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-11-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

13 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "STEF-BUD" JACEK BARAN

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6111621300

4.3.3.) Ulica: Bolesława Chrobrego, nr 221

4.3.4.) Miejscowość: Wojcieszów

4.3.5.) Kod pocztowy: 59-550

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 407250,57 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00571257/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2024-10-02

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wykonanie dodatkowych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wykonanie brakujących przewodów wentylacyjnych, posadzki z paneli podłogowych, instalacji elektrycznej, wymianę drzwi, przebudowa schodów na scenie oraz uszczelnienie dachu.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 67379,67

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie