

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

„Dokończenie inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek” w podziale na zadania: Zadanie 1-2.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO SULEJÓWEK

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269114

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Dworcowa 55

1.4.2.) Miejscowość: Sulejówek

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-070

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umsulejowek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulejowek.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0ab3a97-2c97-11ef-86d2-4e696a6d8c25

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00072539

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-01-29

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00369691

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020” oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dokończenie inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek” w podziale na zadania: Zadanie 1-2.

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadania nr 2 - „Roboty ogólnobudowlane wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”.4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dla zadania nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 8B do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
39100000-3 - Meble

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-08-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
266 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KONS Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 380638099

4.3.3.) Ulica: Prowiantowa 15/47

4.3.4.) Miejscowość: Białystok

4.3.5.) Kod pocztowy: 15-707

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8610000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00481008/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-01-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W związku z wykonaniem robót dodatkowych nieprzewidzianych umową - 459.243,11 zł brutto.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 9069243,11

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie