

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Poprawa warunków technicznych dróg gminnych na terenie gminy Wojsławice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA WOJSŁAWICE
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 110197983
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Rynek 30
- 1.4.2.) Miejscowość:** Wojsławice
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 22-120
- 1.4.4.) Województwo:** lubelskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL812 - Chełmsko-zamojski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 825669294
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@wojslawice.com
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.ugwojslawice.bip.lubelskie.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-25b62ab7-999b-11ee-ba3b-4e891c384685
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00096239
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-02-10

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00549096
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Poprawa warunków technicznych dróg gminnych na terenie gminy Wojsławice

Umowa dla części nr 2

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Część 2: Poprawa warunków technicznych dróg gminnych na terenie gminy Wojsławice, o poboczach gruntowych tj:

1. Remont drogi gminnej w m. Ostrów - Kolonia na dz. 206 obrębu Ostrów-Kolonia;

2. Remont drogi gminnej w m. Krasne na dz. 218 obrębu Krasne;
3. Remont drogi gminnej w m. Krasne na dz. 220/2, 219 obrębu Krasne;
4. Remont drogi gminnej w m. Ostrów na dz. nr 547, 140 obrębu Ostrów;
5. Remont drogi gminnej w m. Majdan Ostrowski na dz. 519, 412 obrębu Majdan Ostrowski;
6. Remont drogi gminnej w m. Putnowice Wielkie na dz. 493, 480 obrębu Putnowice Wielkie;
7. Remont drogi gminnej w m. Putnowice Wielkie - etap II od km 0+815 do km 2+407 na dz. nr 246, 180 obrębu Putnowice Wielkie.;
8. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wojsławice, gm. Wojsławice na dz. 2344 obrębu Wojsławice;
9. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wojsławice, gm. Wojsławice na dz. 2335 obrębu Wojsławice;
10. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wojsławice na dz. 2571, 2561, 2572, 2642 obrębu Wojsławice zgodnie z dokumentacją budowlaną oraz wykonanie zjazdu z dz. 2561 o dł. 50 mb o szer. 4,0 m do przebudowywanej drogi oraz utwardzenie wjazdu z kostki brukowej o pow. 50 m²;
11. Remont drogi gminnej w miejscowości Wojsławice, Rozięcín, Majdan Nowy – etap I tj. na odcinku 400 m od drogi wojewódzkiej 846 oraz na odcinku 700 m na odcinku od drogi powiatowej 1868L.
12. Remont drogi gminnej w m. Turowiec na dz. 224, 195 obrębu Turowiec;
13. Remont drogi gminnej w m. Majdan Ostrowski na dz. 646 Obrębu Majdan Ostrowski.
14. Remont drogi gminnej w miejscowości Majdan na dz. 552, 554 obrębu Majdan Wojsławicki;

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1b do SWZ dla cz. 2. Składają się na niego następujące dokumenty: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Ponadto, Zamawiający zamieszcza przedmiary robót (zał. nr 5b do SWZ dla cz. 2), z zastrzeżeniem, że nie stanowią one opisu przedmiotu zamówienia i z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, przedmiary robót mają jedynie charakter poglądowy i pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilości robót do wykonania według dokumentacji projektowej. Brak wskazania w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań specyfikacji technicznej w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-01-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2024-12-16

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9222295093

4.3.3.) Ulica: Peowiaków 7

4.3.4.) Miejscowość: Zamość

4.3.5.) Kod pocztowy: 22-400

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5246707,49 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00062781/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-10-04

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku zwiększeniem zakresu niezbędnych do wykonania robót budowlanych, a także wprowadzeniem rozwiązań technicznych korzystniejszych dla użytkownika, w porównaniu do pierwotnie zakładanych, których szczegółowy przedmiot wynika z treści protokołu konieczności z dnia 14.08.2024 r. oraz szczegółowej kalkulacji kosztów robót

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W związku zwiększeniem zakresu niezbędnych do wykonania robót budowlanych, a także wprowadzeniem rozwiązań technicznych korzystniejszych dla użytkownika, w porównaniu do pierwotnie zakładanych, których szczegółowy przedmiot wynika z treści protokołu konieczności z dnia 14.08.2024 r. oraz szczegółowej kalkulacji kosztów robót .

Zawarto Aneks na podstawie działając na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2029 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt. 3 umowy GOSR.271.26.2023/2 z dnia 17 stycznia 2024 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 6032910,72

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie