

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich w ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład:
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woroniec**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Biała Podlaska

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237397

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Prosta 31

1.4.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@bialapodl.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gmina-bialapodlaska.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea1ff93a-1685-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00099065

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-02-11

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00330407

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich w ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład:
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woroniec

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich w ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład:
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woroniec
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woroniec; zakres rzeczowy: sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U (SDR 34) SN-8 ze ścianką litą, jednorodną z kielichem i uszczelką o średnicy Ø200x5,9mm (dł 762,50 mb), PE Ø90x5,4mm

(54,90 mb), studzienki rewizyjne PVC 400mm (26 szt) i z kręgów betonowych DN1200mm (10 szt) oraz przepompownię ścieków dn1200mm (1 kpl); zgodnie z przedmiarem i projektem budowlanym (przedmiar – zał. 7 do SWZ, wyciąg z projektu budowlanego zał. 8 do SWZ).

3.8.) Główny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-07-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2024-10-19

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRO-KOP DAWID PROKOPIUK

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5372484103

4.3.4.) Miejscowość: Biała Podlaska

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 576870,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00440050/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-10-21

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć w dniu zawarcia umowy tj. przesunięciu uległ termin wykonania przyłączenia do sieci energetycznej przepompowni ścieków, konieczna jest zmiana terminu realizacji umowy na dzień 13.12.2024 r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
zmiana terminu realizacji umowy na dzień 13.12.2024 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie