

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane  
Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach-etap II**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA POLICE
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 811685390
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Stefana Batorego 3
- 1.4.2.) Miejscowość:** Police
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 72-010
- 1.4.4.) Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL428 - Szczeciński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 91 431 14 44
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@police.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.police.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-0e71a679-3152-4ce6-b5d3-5a8ccfb03d8f
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00116778
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-02-24

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00519213
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach-etap II
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej nawierzchni odcinka ul. Kochanowskiego w Policach od skrzyżowania ul. Kochanowskiego z sięgaczem ul. Kochanowskiego wskazanego na projekcie przebudowy przy Km0+036 Kochanowskiego KD jako dowiązanie do już istniejącej nawierzchni z kostki betonowej do skrzyżowania ul. Kochanowskiego

z ul. M. Reja położonego przy Km0+155,91 Kochanowskiego KD wraz z tym skrzyżowaniem do ok Km0+026 Kochanowskiego KL wg projektu z jednoczesnym dowiązaniem do nawierzchni ul. M.Reja wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w ul. Kochanowskiego na Km0+026 Kochanowskiego KL.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2024-11-04

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
do 2025-04-14

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8510307486

**4.3.3.) Ulica:** Tanowska 8

**4.3.4.) Miejscowość:** Police

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 72-010

**4.3.6.) Województwo:** zachodniopomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 598605,87 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2024/BZP 00612927/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2025-02-12

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**  
Wykonanie robót dodatkowych a w konsekwencji wynagrodzenia.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**  
Wykonanie prac dodatkowych w celu nawiązania do stanu istniejącego w tym:  
- wykonanie kanałów kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych - 20mb,  
- wykonanie studni z kręgów betonowych o śr 1200mm - 1szt,  
- wykonanie wpustów ulicznych z osadnikiem o śr 500mm. - 6szt.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 81758,24

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie