

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Dostawy  
"Wymiana oświetlenia w gminie Wojciechów"**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Wojciechów
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 431020180
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Wojciechów 5
- 1.4.2.) Miejscowość:** Wojciechów
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 24-204
- 1.4.4.) Województwo:** lubelskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL814 - Lubelski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** (81) 51 77 241
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** info@wojciechow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.wojciechow.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-19742091-c04d-4cf6-8a9b-5261ff7d0fff
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00125036
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-02-28

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00488958
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Dostawy
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
"Wymiana oświetlenia w gminie Wojciechów"
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana oświetlenia w gminie Wojciechów”. Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie tzw. niskiej emisji na terenie Gminy Wojciechów. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez podjęcie działań koncentrujących się na obniżeniu szkodliwej emisji CO2 na obszarze Gminy Wojciechów, zmierzających do poprawy efektywności energetycznej poprzez

wymianę 400 opraw oświetlenia zewnętrznego. Realizacja projektu pozwoli również zwiększyć bezpieczeństwo na drogach w gminie. W wyniku realizacji celu nastąpi: (1) zwiększenie atrakcyjności turystycznej i walorów przyrodniczych gminy poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, (2) unowocześnienie i zwiększenie konkurencyjności regionu, (3) zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego, (4) poprawa jakości życia mieszkańców Gminy. Powyższy zakres przyjęty we wniosku o dofinansowanie doprecyzowany jest Dokumentacją techniczną - Załącznik nr 1 do SWZ.

Zamawiający informuje, że oświetlenie wskazane w Dokumentacji technicznej: miejscowość Góra / stacja trafo Góra 1/7 opraw - rys. w projekcie nr 40; miejscowość Góra / stacja trafo Góra 2/20 opraw - rys. w projekcie nr 40; miejscowość Kolonia Miłocin / stacja trafo Kolonia Miłocin 1/14 opraw - rys. w projekcie nr 14; miejscowość Stary Gaj/stacja trafo Stary Gaj 4/2 oprawy - rys. w projekcie nr 22; miejscowość Stary Gaj / stacja trafo Stary Gaj 5/7 opraw - rys. w projekcie nr 22; miejscowość Wojciechów /stacja trafo Wojciechów Szkoła /7 opraw - rys. w projekcie nr 24; łącznie 57 opraw nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

**3.8.) Główny kod CPV:** 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

34928530-2 - Latarnie uliczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2024-11-04

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**

60 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Instal Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP 946 271 53 18

**4.3.3.) Ulica:** Wrońska 1B/168,

**4.3.4.) Miejscowość:** Lublin

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 20-327

**4.3.6.) Województwo:** lubelskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 396000,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2024/BZP 00587616/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2025-01-02

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Brak zgody ze strony PGE Dystrybucja na rozpoczęcie prac na słupach będących własnością PGE z powodu nałożenia się terminów i prowadzonych prac na przedmiotowych słupach oświetleniowych przez innego wykonawcę w tym samym terminie.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 02.05.2025r.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie