

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi**

**„Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego - malarza ostatniego
Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Waganiec

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866459

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Dworcowa 11

1.4.2.) Miejscowość: Waganiec

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-731

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug.waganiec@wlo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.waganiec.biuletyn.net

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad091ae7-ec39-11ee-b4e0-4ac387c144e3

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00137628

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-03-09

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA**

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00262865

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Usługi

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego - malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego - malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego”.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla wykonania zamówienia publicznego.
3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia,

stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

4. Ponadto, o ile dla wykonania zamówienia publicznego będzie konieczne wykonanie niewymienionych opracowań projektowych a związanych z wymaganiami jednostek opiniujących, niewykraczających jednak poza przedmiot umowy, to wykonawca wykona te opracowania własnym kosztem i staraniem.

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV).

Główny kod CPV: 71000000-8.

6. Zamówienie współfinansowane jest ze środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3.8.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-04-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
238 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BIURO OBSŁUGI ARCHITEKTONICZNEJ „ARCHI-GRAF” SP. Z O.O.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642304113

4.3.3.) Ulica: UL. KOSSAKA 110

4.3.4.) Miejscowość: PIŁA

4.3.5.) Kod pocztowy: 64-920

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 197599,50 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00302520/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-02-24

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wydłużeniu ulega termin realizacji prac

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Wydłużeniu ulega termin realizacji prac

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2025/BZP 00000007/01, 2025/BZP 00000057/01