

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy stawie i rzece Libawa
w Zębowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZĘBOWICE

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413053

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Izzydora Murka 2

1.4.2.) Miejscowość: Zębowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-048

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: 774216076

1.4.8.) Numer faksu: 774216076

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@zebowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d16736e-0533-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00139588

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-03-11

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252656

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy stawie i rzece Libawa w Zębowicach”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kładki drewnianej (pomostem) nad rzeką Libawa oraz ciągu utwardzonego ścieżki spacerowej z kostki brukowej od ul. Oleskiej prowadzącego przez działkę nr 1199/1 a następnie przez działkę nr 1195 przy stawie

a następnie do istniejącej wiaty rekreacyjnej.

Przedmiot obejmuje również montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci oraz montaż lamp solarnych przy ścieżce.

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z rysunkami wykonawczymi, przedmiar robót), STWiRB, które stanowią załączniki do niniejszej SWZ. Dokumentacja projektowa

dostępny jest na stronie internetowej

<https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet>

3.8.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-08-02

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2023-10-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): AD INVEST Adrian Dyllong

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5761525285

4.3.3.) Ulica: Dobrodzieńska

4.3.4.) Miejscowość: Warłów

4.3.5.) Kod pocztowy: 46-380

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 389000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00480650/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-10-31

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Kradzież sprzętu budowlanego, która w znacznym stopniu spowolniła prace oraz niekorzystne warunki atmosferyczne

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana umowy dotyczy przedłużenia terminu wykonania o 17 dni. Wartość zamówienia nie podlega zmianie.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 389000,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie