

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Roboty zabezpieczające - naprawcze dachu budynku położonego przy ul. Śrutarskiej 39c w Cieszynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA CIESZYN reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 072182338
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Rynek 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Cieszyn
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 43-400
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL225 - Bielski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@zbm.cieszyn.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.um.cieszyn.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-822b13ff-df14-48ee-947a-efbd26ba7f58
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00142077
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-03-12

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00551407
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Roboty zabezpieczające - naprawcze dachu budynku położonego przy ul. Śrutarskiej 39c w Cieszynie
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót zabezpieczających obiekt przy ul. Śrutarskiej 39c przed dalszą degradacją w zakresie konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachowego. Zakres robót obejmuje w szczególności: podstemplowanie konstrukcji dachowej na czas prowadzenia robót, wymiana elementów więźby dachowej, deskowania (ok. 100 m²), wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej (ok. 525 m²), wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich.

3.8.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-12-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
50 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Ogólnobudowlany Piotr Białek

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 380378190

4.3.3.) Ulica: Widokowa 9

4.3.4.) Miejscowość: Zamarski

4.3.5.) Kod pocztowy: 43-419

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 207580,45 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00660065/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-02-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i reżimami technologicznymi, a także w związku z koniecznością zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana terminu wykonania umowy ze względu na warunki atmosferyczne oraz zwiększenie ilości elementów konstrukcyjnych do wymiany takich jak murłaty, krokwie, belki i deskowanie. pokrycie dachu z papy i blachy stalowej

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 57966,03

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie