

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi**

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sztucznego zbiornika wodnego małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baboszewo przy ul. Warszawskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BABOSZEWO

1.2.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Baboszewo

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378054

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Warszawska 9A

1.4.2.) Miejscowość: Baboszewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-130

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.4.7.) Numer telefonu: 236611091 w.41

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gminababoszewo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminababoszewo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-308fb1c6-4c63-11ed-8832-4e4740e186ac

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00142605

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-03-12

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00394302/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Usługi

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sztucznego zbiornika wodnego małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baboszewo przy ul. Warszawskiej.

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest część 1 zamówienia na usługi projektowe - wykonanie dokumentacji projektowej budowy sztucznego zbiornika wodnego małej retencji w Baboszewie przy ul. Warszawskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującej w szczególności:

- 1) budowę zbiornika sztucznego o przepuszczalnym dnie o powierzchni około 3 ha, budowę drenów, budowę zapory czołowej zgodnie z założeniami opracowanej dokumentacji hydrogeologicznej,
- 2) budowę pomostu,
- 3) budowę nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i rowerowego oraz potrzeb obsługi terenu objętego opracowaniem także pod względem funkcji jaką będzie pełnił projektowany obiekt,
- 4) ukształtowanie terenu objętego dokumentacją projektową,
- 5) uporządkowanie istniejącej zieleni wraz z wykonaniem nowych nasadzeń zieleni,
- 6) budowę elementów zagospodarowania terenu: boisko do siatkówki plażowej, mini boisko do gier zespołowych (koszykówka, piłka nożna), siłownia plenerowa, plac zabaw, skatepark, pumtrack, stanowiska do gier zespołowych np. szachy, scena z zadaszeniem wraz z infrastrukturą, altana, stanowiska grillowe, tężnia solankowa, ławki, kosze, kąpielisko – basen otwarty z przeznaczeniem dla różnych grup wiekowych o powierzchni około 300 m2, monitoring terenu objętego inwestycją, przyłącza branżowe,
- 7) budowę oświetlenia terenu - oświetlenie solarne.

Obiekt musi być dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9 do SWZ wraz z załącznikami:

- zał. 1 do OPZ - wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
- zał. nr 2 do OPZ - dokumentacja hydrogeologiczna zatwierdzona decyzją Starosty Płońskiego z dnia 14.07.2022 r., znak: RŚ.6531.3.2022.

3.8.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-11-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

365 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Instytut OZE Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 260294313

4.3.3.) Ulica: Skrajna

4.3.4.) Miejscowość: Kielce

4.3.5.) Kod pocztowy: 25-650

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 243198,49 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00423320/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-03-11

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Przedłużono termin wykonania dokumentacji projektowej z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających dotrzymanie terminu realizacji wskazanego w umowie.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Przedłużono termin wykonania dokumentacji projektowej do 31 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2024/BZP 00348089/01, 2024/BZP 00348126/01, 2024/BZP 00431339/01, 2025/BZP 00008175/01