

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Modernizacja terenu podwórka przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Miasto Kołobrzeg
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 330920736
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Ratuszowa 13
- 1.4.2.) Miejscowość:** Kołobrzeg
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 78-100
- 1.4.4.) Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL426 - Koszaliński
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@um.kolobrzeg.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://i-kolobrzeg.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-202e50df-3033-4f08-bf88-1f625e243218
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00150418
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-03-18

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00539283
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Modernizacja terenu podwórka przy ul. Brzozowej w Kołobrzegu
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiorę istniejącej i ułożenie nowej nawierzchni drogi dojazdowej z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm, wraz z remontem odwodnienia, na terenie podwórka przy ulicy Brzozowej w Kołobrzegu. Łączna powierzchnia nawierzchni drogi dojazdowej do wykonania wynosi 387,3 m². Zamówienie obejmuje także ułożenie na ławie betonowej 49 m krawężników betonowych 15x30 cm i 29 m krawężników betonowych wtopionych 12x25 cm. W ramach remontu odwodnienia należy wykonać trzy wpusty uliczne ze studzienkami ściekowymi d 450 z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej przykanalikami o łącznej dł. 8m. Ponadto zamówienie zawiera regulację ułożenia włazów

kanałowych na terenie wykonanych nawierzchni.

3.8.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-11-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
60 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6710011192

4.3.3.) Ulica: Ul. 6. Dywizji Piechoty 60

4.3.4.) Miejscowość: Kołobrzeg

4.3.5.) Kod pocztowy: 78-100

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 233700,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00631537/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-01-22

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Na podstawie protokołu konieczności z dnia 15.01.2025r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Ze względu na warunki ujawnione podczas robót budowlanych Zamawiający zlecił wykonanie robót dodatkowych i zamiennych w zakresie odtworzenia istniejącej linii kanału deszczowego. Na wniosek Wykonawcy przedłużono termin realizacji umowy do 10.03.2025r. i zwiększono wartość wynagrodzenia do 247574,06 zł

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 13874,06

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie