

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane**

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków , Piórków Kolonia , Żerniki”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA BAĆKOWICE

**1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 830409815

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** 84

**1.4.2.) Miejscowość:** Baćkowice

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 27-552

**1.4.4.) Województwo:** świętokrzyskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug\_backowice@pro.onet.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.backowice-gmina.pl/>

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**

Umowy

**2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e27a489b-1a08-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

**2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00154446

**2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-03-20

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

**3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00339705

**3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane

**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków , Piórków Kolonia , Żerniki”

**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej ze studzienkami przyłączeniowymi do poszczególnych posesji dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia i Żerniki. Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Długość sieci oraz ilość podłączonych gospodarstw zostanie ustalona na etapie wykonania projektu technicznego inwestycji. Poprzez wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – technicznej i kosztorysowej wraz z opracowaniem map sytuacyjno –

wysokościowych do projektowania w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego projektu technicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej ze studzienkami przyłączeniowymi do poszczególnych posesji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień na etapie projektowania i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo technicznej jej wykonania.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

#### SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2024-07-18

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
18 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Przedsiębiorstwo Budowlane "Budomont" sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 690285258

**4.3.3.) Ulica:** Przy Torze 1

**4.3.4.) Miejscowość:** Rzeszów

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 35-205

**4.3.6.) Województwo:** podkarpackie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 4828074,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2024/BZP 00422152/01

#### SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2025-02-11

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Zważywszy, że:

a) Z powodu podania do przetargu okrojonego zakresu prac do wykonania, ustalono wykonanie robót dodatkowych poprzez zwiększenie długości odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach, w których będzie ona wykonywana, tj. Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki, celem zamknięcia w całości wskazanego obszaru skanalizowania. W tym celu sporządzono kosztorys robót dodatkowych.

Wskazane okoliczności pozwalają na zlecenie robót dodatkowych w oparciu o zapisy art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.). Wartość robót dodatkowych ustalono na kwotę 1 086 315,00 zł. Kosztorys wykonania robót dodatkowych stanowi integralną część aneksu.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

W §11 ust. 1 dotychczasową treść zastępuje się nową w brzmieniu:

Cena ryczałtowa brutto wykonania Przedmiotu umowy wynosi: 5 914 389,00 zł, w tym podatek VAT (słownie: pięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 1086315,00

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie