

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś Wielka, gmina Przedecz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZEDECZ
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019326
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: pl. Wolności 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Przedecz
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 62-635
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 63 2738467
- 1.4.8.) Numer faksu: 63 2738467
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@przedecz.com.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.przedecz.com.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dfce8b61-1bf4-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00156388
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2025-03-21

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00339706
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś Wielka, gmina Przedecz
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- 1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś Wielka, gmina Przedecz”

Zamówienie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Szczegółowy opis zamówienia publicznego został zawarty w dokumentacji SWZ wraz z załącznikami, w tym w szczególności w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU). Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego do prowadzonego postępowania.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 odcinki dróg:

- 1.Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Wieś Wielka długości około 2,05 km,
- 2.Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Wieś Wielka (Lipiny) długości około 1,08 km,
- 3.Przebudowa drogi gminnej we wsi Jasieniec długości około 0,29 km.

3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-07-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
15 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TRANS-SPILI SP. Z O.O.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6652891927

4.3.3.) Ulica: Graniczna 18 A

4.3.4.) Miejscowość: Licheń Stary

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-563

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2935949,99 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00416826/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-01-15

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wystąpienie robót dodatkowych-koniecznych w celu prawidłowej realizacji zadania, zwiększenie wartości umowy

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W wyniku pomiarów geodezyjnych i geologicznych na etapie przygotowywania dokumentacji technicznej zwiększyła się długość odcinków dróg do realizacji, zwiększył się zakres robót w zakresie podbudowy dróg wynikający z bardzo podmokłego terenu

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 481864,20

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie