

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa wiejskich dróg gminnych w sołectwie Dziwie, gmina Przedecz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZEDECZ
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019326
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: pl. Wolności 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Przedecz
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 62-635
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 632738467
- 1.4.8.) Numer faksu: 632738467
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@przedecz.com.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.przedecz.com.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8c704b3-21a0-11ef-a500-1a0072d5d2bd
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00156431
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2025-03-21

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00350824
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa wiejskich dróg gminnych w sołectwie Dziwie, gmina Przedecz
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- 4.1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa wiejskich dróg gminnych w sołectwie Dziwie, gmina Przedecz”.

Zamówienie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Szczegółowy opis zamówienia publicznego został zawarty w dokumentacji SWZ wraz z załącznikami, w tym w szczególności w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU). Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego do prowadzonego postępowania.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 4 odcinki dróg:

1. „Przebudowa drogi gminnej Dziwie - Nowa Wieś Wielka” długości około 2,506 km,
2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziwie” długości około 0,352 km,
3. „Przebudowa drogi gminnej Dziwie – Arkuszewo” długości około 0,808 km,
4. „Przebudowa drogi gminnej Kłokoczyn – Długie” długości około 0,992 km.

4.2. Zakres zamówienia:

4.2.1. Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, a w szczególności:

- a) projektów budowlanych, dokumentacji geotechnicznej dla całości robót budowlanych – 4 egzemplarze,
- b) uzyskanie dla dokumentacji projektowej niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami,
- c) uzyskanie ostatecznych decyzji/zgłoszeń administracyjnych niezbędnych dla realizacji robót budowlanych,
- d) wykonanie projektów technicznych do zatwierdzonej przez odpowiedni organ administracji dokumentacji projektowej- 4 egzemplarze
- e) opracowanie dokumentacji kosztorysowej, a w szczególności kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót – 1 egzemplarz,
- f) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 2 egzemplarze,
- g) dokumentację projektową na etapie opracowania przed etapem opiniowania i uzgodnień należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu,
- h) ponadto opracowaną dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w formie edytowalnej – (odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc, *.xls) – na elektronicznym nośniku danych CD/pendrive.

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową dla czterech planowanych odcinków dróg gminnych w miejscowości Dziwie, Nowa Wieś Wielka, Kłokoczyn, Arkuszewo, Jasieniec (UWAGA! NALEŻY SPORZĄDZIĆ CZTERY NIEZALEŻNE OPRACOWANIA DLA CZTERECH PROJEKTOWANYCH ODCINKÓW) obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej przebudowy, w tym branżę drogową, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jak również opracowania zabezpieczeń lub przebudów wynikających z uzgodnień z właścicielami obiektów i sieci, których Zamawiający nie jest właścicielem.

Dokumentacje winny składać się z następujących opracowań:

- mapy do celów projektowych
- badania geotechniczne podłoża gruntowego
- 4 projekty budowlane dla czterech odcinków – DECYZJE ZRID
- projekt stałej organizacji ruchu oraz na czas prowadzenia robót
- niezbędne uzgodnienia, opinie i sprawdzenia dokumentacji
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

Projekt należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy prawa umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wartość wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych nie może wynieść więcej niż 6 % całkowitej wartości oferty.

3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-07-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

15 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TRANS-SPILI SP. Z O.O.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6652891927

4.3.3.) Ulica: Graniczna 18A

4.3.4.) Miejscowość: Licheń Stary

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-563

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4593999,99 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00417163/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-01-15

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wystąpienie robót dodatkowych-koniecznych w celu prawidłowej realizacji zadania, zwiększenie wartości umowy

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
W wyniku pomiarów geodezyjnych i geologicznych na etapie przygotowywania dokumentacji technicznej zwiększyła się długość odcinków dróg do realizacji, zwiększył się zakres robót w zakresie podbudowy dróg wynikający z bardzo podmokłego terenu

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 306000,01

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie