

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodów**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Chodów
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 311019042
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Chodów
- 1.4.2.) Miejscowość:** Chodów
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 62-652
- 1.4.4.) Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL414 - Koniński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 63 273 72 20
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@chodow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.chodow.biuletyn.net/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-783199a7-ea9f-11ee-9c02-ce2b643d361d
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00198706
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-04-18

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00258815
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodów
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Inwestycja polegała będzie na przebudowie 4 dróg w miejscowościach Koserz, Studzień, Wewierz, Aleksandrów o łącznej długości szacunkowej ok. 3 km. W ramach przebudowy wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa wraz z utwardzonymi poboczeniami. Zwiększona zostanie siatka dróg asfaltowych na terenie 4 z 15 sołectw znajdujących się w granicach Gminy Chodów. Dzięki realizacji inwestycji poprawi się bezpieczeństwo poruszających się mieszkańców, skrócony zostanie czas

przejazdów, podwyższając parametry jezdni dróg oraz komfort użytkowników.

Zakres zamówienia obejmuje:

1.1. „Przebudowa drogi gminnej nr 495524P w m. Studzień”

- długość drogi 0,7770 km
- szerokość jezdni 5,00 m
- szerokość poboczy 2 x 0,75 m

1.2. „Przebudowa drogi gminnej nr 495535P w m. Koserz”

- długość drogi 0,9900 km
- szerokość jezdni 5,00 m
- szerokość poboczy 2 x 0,75 m

1.3. „Przebudowa drogi w m. Aleksandrów”

- długość drogi 0,6400 km
- szerokość jezdni 4,50 m
- szerokość poboczy 2 x 0,50 m

1.4. „Przebudowa drogi w m. Wewierz”

- długość drogi 0,6300 km
- szerokość jezdni 4,50 m
- szerokość poboczy 2 x 0,50 – 0,75 m

Szczegółowy opis zawierają Przedmiar robót oraz Projekt budowlany

3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-06-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-06-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6661004943

4.3.3.) Ulica: Toruńska 200

4.3.4.) Miejscowość: Koło

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-600

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3406272,23 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00356470/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2025-04-08

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

wystąpienie robót dodatkowych - koniecznych w celu prawidłowej realizacji zadania

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

zwiększenie zakresu o 2 drogi w m. Bowieczyny i Władysławów oraz wartości zadania 1700300,05 zł a także wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 31.07.2025 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 1700300,05

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie