

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa odcinków dróg gminnych Nr 301071W, 311047W, Nr 301018W, Nr 301019W,
Nr 311073W, Nr 301020W, Nr 301021W na terenie Gminy Raciąż.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA RACIĄŻ
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 130378048
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Kilińskiego 2
- 1.4.2.) Miejscowość:** Raciąż
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 09-140
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL922 - Ciechanowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** rpaczkowski@gminaraciaz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gminaraciaz.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-a18c41d0-bfdb-11ed-8261-62cbb4d0ca4
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00215148
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-05-05

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00131212
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Rozbudowa odcinków dróg gminnych Nr 301071W, 311047W, Nr 301018W, Nr 301019W, Nr 311073W, Nr 301020W, Nr 301021W na terenie Gminy Raciąż.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w formule zaprojektuj i wybuduj, polegająca na rozbudowie odcinków dróg gminnych Nr 301071W, 311047W, Nr 301018W, Nr 301019W, Nr 311073W, Nr 301020W, Nr 301021W na terenie Gminy Raciąż.
 - Zamówienie nie zostało podzielone na części.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 – Dokumentacja techniczna.
 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-05-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2024-11-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DROG-BET Marcin Głuchowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8371705609

4.3.4.) Miejscowość: Sochaczew

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7922371,88 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00253911/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-04-18

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

1. W dniu 31 marca 2025 r. Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy z dnia 30 kwietnia 2025 r. na dzień 30 czerwca 2025 r.

z uwzględnieniem pozostałych do wykonania robót budowlanych w następujący sposób:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 301019W Sikory – Jeżewo Wesel oraz nr 301018W Jeżewo Wesel – Gradzanowo Włościańskie – do dnia 30 czerwca 2025 r.
- Rozbudowa drogi gminnej nr 311073W – Jeżewo Wesel 6 – do dnia 30 maja 2025 r.
- Rozbudowa drogi gminnej nr 301020W Unieck – Breginie – do dnia 30 maja 2025 r.

- Rozbudowa drogi gminnej nr 301021W – Unieck Kolonia – do dnia 30 czerwca 2025 r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

§ 2 ust. 3 Termin wykonania robót budowlanych otrzymuje brzmienie:

3. Jako termin zakończenia realizacji całości zadania, Strony ustalają termin do dnia

30 czerwca 2025 r. z uwzględnieniem zakończenia rozbudowy poszczególnych dróg gminnych w następujących terminach:

- 1) Rozbudowa drogi gminnej nr 301071W Stare Gralewo I – do dnia 28 lutego 2025 r.
- 2) Rozbudowa drogi gminnej nr 311047W Dobrska Włóściany – Stare Gralewo – do dnia 28 lutego 2025 r.
- 3) Rozbudowa drogi gminnej nr 311073W – Jeżewo Wesel 6 – do dnia 30 maja 2025 r.
- 4) Rozbudowa drogi gminnej nr 301020W Unieck – Breginie – do dnia 30 maja 2025 r.
- 5) Rozbudowa drogi gminnej nr 301021W – Unieck Kolonia – do dnia 30 czerwca 2025 r.
- 6) Rozbudowa drogi gminnej nr 301019W Sikory – Jeżewo Wesel oraz nr 301018W Jeżewo Wesel – Gradzanowo Włociańskie – do dnia 30 czerwca 2025 r.

§ 11 ust. 1 Wynagrodzenie i warunki płatności, otrzymuje brzmienie:

(...) pozostałe informacje zawarto w aneksie

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2024/BZP 00575457/01