

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa kolektora deszczowego w ul. Arnikowej (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Słowackiego)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Miasto Augustów
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 790670817
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Młyńska 35
- 1.4.2.) Miejscowość:** Augustów
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 16-300
- 1.4.4.) Województwo:** podlaskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL843 - Suwalski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zp@urząd.augustow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.um.augustow.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-ad13f713-4ad3-4930-af3f-e60f8a814548
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00222294
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-05-08

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00520003
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa kolektora deszczowego w ul. Arnikowej (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Słowackiego)
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Zadanie inwestycyjne: „Budowa kolektora deszczowego w ul. Arnikowej (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Słowackiego)”.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- budowa kolektora deszczowego Ø315, Ø600, Ø800 od studni D8 do studni D25 wraz z włączeniem w istniejącą studnię (Di) w ul. Wojska Polskiego,

prace w obrębie drogi krajowej należy wykonać zgodnie z decyzją lokalizacyjną GDDKiA;
budowa studni od D8 do D25,
usunięcie drzew, przesadzenie, wykonanie nowego nasadzenia zgodnie z projektem zieleni,
w miejscach wymagających ingerencji w istniejący chodnik ul. Arnikowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia płytek chodnikowych na paletach i przewiezienie we wskazane miejsce (do 1 km) bez konieczności odtwarzania nawierzchni chodnika,
odtworzeniu wymagają skrzyżowania ul. Arnikowej i Słowackiego, ul. Arnikowej z ul. Wojska Polskiego oraz zjazdu;
nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego odtworzyć poprzez wykonanie warstwy AC16 o gr. 7 cm oraz AC11 gr. 5 cm;
wykonanie osłon na infrastrukturę wchodzącą w kolizję zgodnie z warunkami gestorów i dokumentacją projektową;
dokonanie przebudowy kolidujących odcinków wodociągu;
do czasu realizacji pozostałego odcinka kolektora deszczowego, Wykonawca zobowiązany jest do uszczelnienia kolektora przy studni w ul. Wojska Polskiego tak by kolektor nie przyjmował wody z czynnej studni.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-11-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): INŻYNIERIA POLSKA Sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010785064

4.3.3.) Ulica: ul. Domaniewska 47/10

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 02-672

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 970470,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00588619/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-05-06

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
protokół konieczności z dnia 18.03.2025

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2025/BZP 00222226/01