

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Modernizacja odcinka drogi gminnej - ul. Dębowej w Brzezówce poprzez remont nawierzchni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Hażlach
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 072182479
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Główna 57
- 1.4.2.) Miejscowość:** Hażlach
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 43-419
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL225 - Bielski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 33 8569479
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zp@hazlach.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.hazlach.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-b8021f4b-ebde-4506-92c4-238795b569ba
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00252603
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-05-28

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00434831
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Modernizacja odcinka drogi gminnej - ul. Dębowej w Brzezówce poprzez remont nawierzchni
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiotem zamówienia jest modernizacja odcinka drogi gminnej - ulicy Dębowej w Brzezówce od granicy miejscowości Pogwizdów do skrzyżowania z ul. Parchów, na długości 280 m poprzez remont nawierzchni
- Zakres planowanych robót:
1. wzmocnienie istniejącej podbudowy poprzez głęboki recykling wraz z jej stabilizacją - grubość 30 cm,

2. podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego - grubość 10 cm,
3. skropienie emulsją asfaltową,
4. warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W - grubość 4 cm,
5. warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S - grubość 4 cm,
6. remont istniejących zjazdów,
7. uzupełnienie poboczy frezem z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami

3.8.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45233330-1 - Fundamentowanie ulic

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-09-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

56 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DROGRÓD Szymon Tetla

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 276291970

4.3.4.) Miejscowość: Ćwiklice

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 198152,66 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00503056/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-04-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność wykonania robót dodatkowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wzmocnienie pobocza w celu zabezpieczenia modernizowanej drogi

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 98149,81

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie