

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Lipowej w Ruszowie dz. nr 117/58

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Węgliniec
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 230821411
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Sikorskiego 3
- 1.4.2.) Miejscowość:** Węgliniec
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 59-940
- 1.4.4.) Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL515 - Jeleniogórski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** wegliniec@wegliniec.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.wegliniec.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-4267640b-c5bb-4d25-9437-c4cd7c06c9b5
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00296553
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-06-27

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00132068
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa ul. Lipowej w Ruszowie dz. nr 117/58
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Ruszowie dz. nr 117/58”.
1) NA TYM ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU WYKONYWANY BĘDZIE JEDYNNIE ODCINEK G-C ORAZ C-D
2) ZAKRES PRAC NALEŻY WYCENIĆ DO OFERTY TYLKO W ZAKRESIE WSKAZANYM W ZAŁĄCZONYM DO PRZETARGU PRZEDMIARZE ROBÓT TJ. ODCINEK G-C ORAZ C-D
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 10 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:

- 1) projekt budowlany,
- 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
- 3) przedmiar robót.

Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 1) oraz STWiORB oraz w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SWZ. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieuwjętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 1) lub STWiORB.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-03-31

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-06-23

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Transport Ciężarowy Eugeniusz Kuśnierz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6131006443

4.3.3.) Ulica: Kościelnik 15B

4.3.4.) Miejscowość: Lubań

4.3.5.) Kod pocztowy: 59-800

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 126581,77 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00170512/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2025-05-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Podczas prac przygotowawczych pomiarów geodezyjnych stwierdzono, że trasa drogi jest niezgodna z projektem i nie przebiega w korycie istniejącej drogi wychodząc poza zakres prac związanych z umową

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, ława pod krawężniki, krawężniki betonowe najazdowe, nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych, nawierzchnia z tłucznia kamiennego, regulacja pionowa studzienek, wykucie betonowych płyt pod krawężniki, ułożenie przykanalików, studzienki deszczowe, studnia, oczyszczanie studni chłonnych

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 28977,75

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie