

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi**

Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: „Budowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Rogowie Opolskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRAPKOWICE

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413099

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. 3 Maja 17

1.4.2.) Miejscowość: Krapkowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-303

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: 774466835

1.4.8.) Numer faksu: 774466888

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: b.zajac@krapkowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.krapkowice.pl>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-420851f1-8e85-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00298116

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-06-27

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520430

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Usługi

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: „Budowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Rogowie Opolskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: „ Budowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Rogowie Opolskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wszelkich innych zgód na realizację inwestycji niezbędnych do jej skutecznego przeprowadzenia. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne mają w pełni wykorzystać potencjał terenu i harmonijnie wpisać nowe elementy w otoczenie, z zachowaniem wysokich standardów estetycznych i użytkowych obiektu oraz jego wyposażenia, a przede wszystkim wykorzystać rozwiązania wpływające pozytywnie na przyszłą eksploatację obiektu, jak również wprowadzać możliwie najlepszego rozwiązania pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym (ze szczególnym uwzględnieniem kosztów funkcjonowania). Zaprojektowane materiały do budowy winny być trwałe i odporne na korozję, urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością w pracy.

Zamawiający oczekuje, że budynek charakteryzować się będzie możliwie niskim zapotrzebowaniem na energię oraz niskimi kosztami eksploatacji.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-02-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
16 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): GRĘBSKI Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 524599333

4.3.3.) Ulica: Ogrodowa 2/7

4.3.4.) Miejscowość: Nysa

4.3.5.) Kod pocztowy: 48-300

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 233085,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00210024/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-05-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Konieczność wprowadzenia zmian do zakresu dokumentacji projektowej.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Konieczność wprowadzenia zmian do zakresu dokumentacji projektowej.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Zmianie ulega par. 5 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: "W terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca wykona i wyda Zamawiającemu całość dokumentacji, o której mowa w § 1 umowy."