

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - ETAP II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KLUKOWO

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670189

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 14

1.4.2.) Miejscowość: Klukowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 18-214

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.4.7.) Numer telefonu: 862774520

1.4.8.) Numer faksu: 862774543

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@klukowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.klukowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b538afd-be8f-11ee-b7da-22bd761ba7f3

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00323489

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-07-14

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00075524

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - ETAP II

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych – Etap 2”:

- 1) Droga gminna w miejscowości Wyszonki-Wojciechy zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: odc. I – 268 od km rob. 0+000 do km rob. 0+227,50 i 307 odc. II – 307 od km rob. 0+000 do km rob. 0+396,70, położona w obrębie gruntów miejscowości Wyszonki-Wojciechy.
 - 2) Droga gminna Łuniewo Małe – Usza Kolonia zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 313/2; 115/2; 95; 94; 93 od km rob. 0+000 do km rob. 0+931,60, położona w obrębie gruntów miejscowości Łuniewo Małe, Usza Mała, Gnaty – Soczewka.
 - 3) Droga gminna w miejscowości Łuniewo Małe zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 319/1; 313/2; 313/3 od km rob. 0+000 do km rob. 0+217,50, położona w obrębie gruntów miejscowości Łuniewo Małe.
 - 4) Droga gminna Żabiniec – Sobolewo zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 161; 28/1; 44/1; 71; 58; 43; 132 od km rob. 0+000 do km rob. 1+475,50, położona w obrębie gruntów miejscowości Żabiniec, Sobolewo.
 - 5) Droga gminna w miejscowości Piętki-Żebry zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 76; 167; 109; 107/5 od km rob. 0+000 do km rob. 0+815, położona w obrębie gruntów miejscowości Piętki-Basie, Piętki-Żebry.
 - 6) Droga gminna Wyszonki-Wypychy – Stare Zalesie w miejscowości Stare Zalesie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 29 od km rob. 0+000 do km rob. 0+420, położona w obrębie gruntów miejscowości Stare Zalesie.
 - 7) Droga gminna Wyszonki-Wypychy – Stare Zalesie w miejscowości Stare Zalesie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: odc. I - 112; 69; 108; 104 od km rob. 0+000 do km rob. 0+560; odc. II - 108 od km rob. 0+000 do km rob. 0+065, położona w obrębie gruntów miejscowości Stare Zalesie.
 - 8) Droga gminna w miejscowości Wyszonki-Wypychy zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: odc. I - 410 od km rob. 0+000 do km rob. 0+545; i odc. II – 501/1 od km rob. 0+000 do km rob. 0+150, położonej w obrębie gruntów miejscowości Wyszonki-Wypychy.
- na terenie gminy Klukowo w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamówienie obejmuje:

Etap 1:

- sporządzenie koncepcji przebudowy drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi,
- sporządzenie projektu budowlanego wraz z mapą sytuacyjną – wysokościową do celów projektowych (jeżeli w trakcie projektowania okaże się, iż pas drogowy jest za wąski i zajdzie potrzeba podziału działek, dla utrzymania normatywnej szerokości pasa drogowego będzie należało do obowiązków Wykonawcy),
- pozyskanie/wykonanie dokumentacji geotechnicznej podłoża,
- uzyskanie przez wykonawcę opinii, uzgodnień i pozwoleń na realizację robót, wynikających z przepisów,
- sporządzenie stałej organizacji ruchu drogowego,
- sporządzenie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Etap 2:

- wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych.

Inne:

- pełnienie nadzoru autorskiego przez autora projektu.

Zamawiający przewiduje uzyskanie odstępstwa od konieczności budowy kanału technologicznego we własnym zakresie w oparciu o materiały przygotowane i przekazane przez Wykonawcę.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Załącznik nr 5 do SWZ).

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-03-18

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

18 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Trakt” Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 450187323

4.3.3.) Ulica: 1 Maja

4.3.4.) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

4.3.5.) Kod pocztowy: 18-200

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8148835,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00247992/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-01-10

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wniosek wykonawcy o zmianę terminu realizacji etapu 1 umowy z powodu przedłużających się postępowań administracyjnych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
W umowie z Wykonawcą zmianie ulega termin wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych zezwoleń, bez zmiany terminu końcowego wykonania robót.

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiot umowy będzie realizowany w etapach:

- a) Etap 1 w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy,
(Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję nawierzchni dróg wraz z rozwiązaniem konstrukcyjnym nawierzchni w terminie 65 dni od dnia podpisania umowy).
b) Etap 2 w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy”.

2) § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający ustala ostateczny termin rozliczenia zaliczki do dnia 18.06.2025 r. Do rozliczenia zaliczki stosuje się odpowiednio § 5 Umowy”.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie