

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Przebudowa drogi gminnej nr 373051 T, parkingu oraz budowa oświetlenia w miejscowości Samborzec**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Samborzec
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409778
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Samborzec 43
- 1.4.2.) Miejscowość: Samborzec
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 27-650
- 1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 158314443
- 1.4.8.) Numer faksu: 158314443
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@samborzec.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.samborzec.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6cf5cd1-2ece-11ef-86d2-4e696a6d8c25
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00352758
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2025-07-30

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00375979
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
Przebudowa drogi gminnej nr 373051 T, parkingu oraz budowa oświetlenia w miejscowości Samborzec
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 373051T, parkingu oraz budowa oświetlenia w miejscowości Samborzec.

Zamówienie obejmuje następujące zadania, powiązane ze sobą funkcjonalnie i wzajemnie się warunkujące:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 373051 T Samborzec- Dębiany na odcinku od km 0+000 do km 0+805”, w ramach której należy wykonać nawierzchnię jezdni asfaltowej o szerokości jezdni 6,00 m wraz z odcinkowym poboczem asfaltowym o szerokości 1,00 m. Dodatkowo roboty związane z przebudową drogi obejmują m.in. wykonanie korytowania oraz niezbędnych robót ziemnych pod poszerzenia konstrukcyjne nawierzchni jezdni, wykonaniu poboczy z kruszywa oraz wykonaniu ułożenia korytek kolejowych wraz z umocnieniem skarp.
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1714 T polegającą na budowie parkingu w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 373051T, parkingu oraz budowa oświetlenia w miejscowości Samborzec” w ramach której należy wykonać m.in.: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z niezbędnymi podbudowami, niezbędne umocnienia istniejących skarp za pomocą murków żelbetowych oraz gabionowych, niezbędne rozbiórki, roboty ziemne oraz wykonać i przestawić niezbędne oznakowanie drogowe i infrastruktury drogowej.
- 3) „Budowa oświetlenia” w ramach której należy wykonać oświetlenie w postaci słupów oświetleniowych w liczbie 16 szt. przy ww. odcinkach drogi gminnej oraz drogi powiatowej. W zakres robót budowlanych wchodzi wykonanie m.in. oświetlenia parkingu w postaci słupów oświetleniowych od nr 1 do nr 6 przy drodze powiatowej nr 1714T oraz wykonanie słupów oświetleniowych od nr 7 do nr 16 na odcinku drogi gminnej nr 373051T. Dodatkowo w ramach wykonania oświetlenia dojdzie do wykonania poprowadzenia podziemnego kabla zasilającego, wpięcie się do istniejącego słupa elektrycznego, wykonanie szafki oświetleniowej oraz niezbędnych robót ziemnych i zabezpieczających, związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- 1) Dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
- 2) Przedmiary robót, które stanowią załącznik nr 11 do SWZ.

2. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby dokumentacja nie posiadała odniesienia do jakichkolwiek znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Gdyby, pomimo zweryfikowania dokumentacji, pozostało w treści lub na rysunku takie oznaczenie, należy traktować je jako produkty referencyjne, które mogą być zastąpione innymi o równoważnych parametrach, nawet gdyby nie było użyte przy nich określenie „lub równoważne”. Ewentualne nazwy handlowe użyte w dokumentacji projektowej stanowiłyby definicję standardu lub typ produktu, a nie jako żądanie zaoferowania przez Wykonawców materiałów i urządzeń oferowanych przez konkretnych producentów. Za materiały i urządzenia równoważne będą uważane takie, które posiadają nie gorsze lub lepsze cechy lub parametry i spełniają podobne funkcje lub wykonane są z materiałów o podobnej charakterystyce, trwałości oraz wytrzymałości.

3. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załączniku do SWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w normach użytych w SWZ i w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się również wykazanie równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR oraz przez zastosowanie materiałów odpowiadających danej normie. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.

4. Prace mogą rozpocząć się po:

- 1) braku sprzeciwu w stosunku do zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych (dotyczy zadania nr 1 określonego w części IV ust. 1 SWZ) oraz
- 2) uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę (dotyczy zadania nr 2 i 3 określonych w części IV ust. 1 SWZ). Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych oraz wnioski o pozwolenie na budowę zostały złożone do Starosty Sandomierskiego przez Zamawiającego w dniu 19.06.2024 r.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

#### SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2024-08-12

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**

13 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Zakład Remontowo-Budowlany DARBUD Adam Darowski

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP: 8660002972

**4.3.3.) Ulica:** Długa 60

**4.3.4.) Miejscowość:** Kłoda

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 28-236

**4.3.6.) Województwo:** świętokrzyskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 2100180,31 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2024/BZP 00456262/01

**SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2025-05-20

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na modernizacji istniejącej sieci wodociągowej, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowanego odcinka drogi gminnej nr 373051T w msc. Samborzec, wykonanie przebudowy drogi (ul. Ruska) w km 0+000 do km 0+006 wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego nad przepustem w celu poprawy parametrów technicznych całego odcinka drogi gminnej, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie dodatkowego muru oporowego, który zabezpieczy stateczność skarpy przylegającej do parkingu oraz wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą krajową. Wykonawca zgłosił ww potrzeby wykonania robót dodatkowych pismem z dnia 27.03.2025 r. oraz potwierdzone zostały protokołem konieczności z dnia 08.04.2025 r. Zmiana umowy ze względu na okoliczności, których, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo należytej staranności.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

zwiększenie wartości umowy o 389 493,60 zł tj. wartość robót dodatkowych. Zmiana wysokości ceny o 18,55 % w stosunku do wartości pierwotnej umowy tj. 2 100 180,31 zł.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 2489673,91

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie