

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łabunie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Łabunie
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 950368517
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Zamojska 50
- 1.4.2.) Miejscowość:** Łabunie
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 22-437
- 1.4.4.) Województwo:** lubelskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL812 - Chełmsko-zamojski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 846113019
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** uglabunie@labunie.com.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.labunie.com.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-72e25a60-a335-4856-b659-7e2d47ed68f4
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00360735
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-08-05

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00494850
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łabunie
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiot zamówienia polega na wymianie 411 sztuk nieefektywnych lamp oświetleniowych na nowe energooszczędne lampy LED o mocy 34W, 42W oraz 85W, posiadające możliwość sterowania mocą, zapalane zegarem astronomicznym, z możliwością zdalnego sterowania w przyszłości. Zakres prac obejmuje demontaż wraz z utylizacją starych lamp oraz montaż nowych lamp na istniejących i wymienianych wysięgnikach w 12 miejscowościach z terenu Gminy Łabunie przy

drodze krajowej, powiatowych oraz gminnych. Istniejące oświetlenie uliczne wykonane jest na liniach nN PGE Dystrybucja na słupach typu ŻN i ALA, instalowanych co drugi słup. Oświetlenie uliczne zaprojektowano oprawami oświetlenia ulicznego o IP-66, IK-08, klasie ochronności zgodnie z normą PN-EN 60529, lakierowane na kolor RAL9006, z barwą światła ciepłą lub neutralną z przedziału 4000K (+/- 5%), montowane na wysięgniku z możliwością zmiany kąta nachylenia. Dla zabezpieczenia opraw stosować bezpieczniki typu S301 z charakterystyką C 4A. Do przyłączenia opraw oświetleniowych należy stosować przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 2,5 mm². Wymagane cechy oprawy zostały opisane w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-05-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): METRO - KASPER Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252918993

4.3.3.) Ulica: Elektoralna 13/121

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 00-137

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 600407,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00249215/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-07-04

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W dniu. 10.06.2025r. dokonano ponownej oceny dokumentacji projektowej oraz wizji w terenie, stwierdzono, że istnieją miejsca, które wymagają zwiększenia zagęszczenia latarni, w celu poprawy komfortu życia mieszkańców oraz zwiększeniu bezpieczeństwa publicznego. Zakres prac obejmuje montaż dodatkowych 31 szt. opraw typu LED, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Konieczność doposażenia w dodatkowe lampy stwierdzono już po rozstrzygnięciu przetargu podstawowego. Na dzień dzisiejszy lampy oświetleniowe występują na co drugim słupie. Dogęszczenie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu ulicznym i pieszym. Roboty dodatkowe są tożsame z robotami określonymi w zadaniu podstawowym.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zamawiający na podstawie art. 455 ust.2 zwiększył zakres prac o montaż dodatkowych 31 szt. opraw w zakresie 15% wartości zadania podstawowego

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 45182,03

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie