

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Wiechnowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Rzeszyca
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 590648190
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Parkowa 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Rzeszyca
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 97-220
- 1.4.4.) Województwo:** łódzkie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL713 - Piotrkowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@rzeszyca.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.rzeszyca.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-fa859e59-d0ca-454c-8481-d9581cce80c9
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00364659
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-08-06

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00681056
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:**
2. Zadanie dofinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00015-65021-UM0520020/23 z dnia 04 kwietnia 2024 r.
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Wiechnowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiechnowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

2.1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego oraz prawa wodnego, zgłoszenie lub pozwolenie wodnoprawne oraz zgłoszenie robót lub pozwolenie na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.2. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót.

2.3. Wykonanie robót budowlanych: przebudowa i zagospodarowanie terenów zieleni w oparciu o opracowaną dokumentację, demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki metalowej, na całej długości zbiornika faszynowanie z kieszki faszynowej pojedynczej 20cm oraz gabionami (ok. 90 m z deskami kompozytowymi na górnej krawędzi gabionu), od strony południowej usypanie grobli z piasku z nachyleniem skarpy min. 1:5, 2 tablice informacyjne jedna o dofinansowaniu 120x180cm i druga z regulaminem, montaż 4 ławek i 4 koszy oraz 4 lamp solarno-wiatrowych, odmulenie i czyszczenie zbiornika min. 1m, wywóz ziemi na odległość do 10 km, wykonanie gruntowej drogi dojazdowej do zbiornika z kruszyw łamanych 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm (długość drogi ok. 90 m, szerokość 3 m) po uprzednim wykorytowaniu, wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża, demontaż istniejących trzech urządzeń zabawowych (zjeżdżalnia pojedyncza, huśtawka podwójna, huśtawka ważka), cięcia korekcyjne istniejących drzew gatunku sosna wokół zbiornika (przycięcie gałęzi), wyłożenie dna zbiornika matą bentonitową oraz geowłókniną, wokół całego zbiornika na wszystkich skarpach wykonanie umocnienia z maty bentonitowej o szerokości co najmniej 5 m, należy zastosować maty do zastosowań w budownictwie wodnym tzw. bentomaty z odpowiednimi deklaracjami potwierdzającymi stosowne zastosowanie.

2.4. zapewnienie gwarancji na wykonane prace.

3.8.) Główny kod CPV: 45244000-9 - Wodne roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45000000-7 - Roboty budowlane

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45247000-0 - Roboty w zakresie budowy tam, kanałów, kanałów irygacyjnych i akweduktów

45247200-2 - Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych

45247210-5 - Roboty budowlane w zakresie tam

45247220-8 - Roboty budowlane w zakresie przelewów

45247230-1 - Roboty budowlane w zakresie grobli

45247240-4 - Roboty budowlane w zakresie barier stałych

45247270-3 - Budowa zbiorników

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-04-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o

udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Kruszywa Rzeczyca,, Marcin Czarnecki

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 590742300

4.3.3.) Ulica: Mościckiego

4.3.4.) Miejscowość: Rzeczyca

4.3.5.) Kod pocztowy: 97-220

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 314998,08 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00186429/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-07-07

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
zmiana terminu realizacji umowy, konieczność wykonania robót dodatkowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do 13 sierpnia 2025r. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót dodatkowych w tym. m.in. wymiany gruntu.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 79950

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie