

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
MARYSIN – BUDOWA ULICY GÓRALSKIEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lesznowola
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271111
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Gminna 60
- 1.4.2.) Miejscowość: Lesznowola
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 05-506
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
- 1.4.7.) Numer telefonu: +48 227089113
- 1.4.8.) Numer faksu: +48 227579270
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@lesznowola.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.lesznowola.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28a3e7bd-dada-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00390270
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2025-08-25

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00231316
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
MARYSIN – BUDOWA ULICY GÓRALSKIEJ
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej ul. Góralskiej w miejscowości Marysin, gmina Lesznowola. W ramach inwestycji planowana jest budowa nawierzchni (docelowa nawierzchnia z kostki szarej z mikrofazą), budowa kanalizacji

deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanału technologicznego.

3.8.) Główny kod CPV: 45233121-3 - Roboty w zakresie budowy dróg głównych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-04-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
360 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ROKOM Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146076270

4.3.3.) Ulica: Karnicka 22

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 03-162

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1318745,18 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00303094/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-04-16

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
29705.18

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

1. Dostosowanie do niwelety drogi nawierzchni zjazdu na działkę nr ew. 26/7 obręb Marysin (posesja przy ul. Góralskiej 4).

2. Dostosowanie do niwelety drogi nawierzchni wjazdu na działkę nr ew. 26/3 obręb Marysin (posesja przy ul. Góralskiej 6).

3. Przystawienie części ogrodzenia posesji dz. Nr ew. 24/16 obręb Marysin (posesja przy ul. Ludowej 8).

Konieczność wykonania w/w robót została potwierdzona w protokole konieczności z dnia 26.03.2025 r.

Zmieniono termin realizacji umowy: 401 dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia 31.05.2025 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 29705,18

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie