

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie technologiczno sanitarnym i elektrycznym**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Burzenin

**1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 730934453

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** Sieradzka 1

**1.4.2.) Miejscowość:** Burzenin

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 98-260

**1.4.4.) Województwo:** łódzkie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL714 - Sieradzki

**1.4.7.) Numer telefonu:** 438214095

**1.4.8.) Numer faksu:** 438214013

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ugburzenin@ugburzenin.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.ugburzenin.pl/bip

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**

Umowy

**2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-f05fef6b-a3c5-42b2-aff3-b71fc6695760

**2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00392052

**2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-08-26

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

**3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00174204

**3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**3.3.) Nazwa projektu lub programu:**

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

**3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane

**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie technologiczno sanitarnym i elektrycznym

**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie technologiczno sanitarnym i elektrycznym - obejmująca modernizację instalacji elektrycznej oczyszczalni ścieków, modernizację pompowni na terenie oczyszczalni ścieków, instalację sitopiaskownika, modernizację komory napowietrzania, modernizację osadnika wtórnego oczyszczalni, modernizację komory stabilizacji tlenowej i zagęszczenia osadu, modernizację urządzeń i instalacji napowietrzających (pomieszczenie dmuchaw), wymianę pomostów technologicznych, instalację studni przepływomierzowej ścieków, instalację wentylatora wyciągowego, robót towarzyszących do prac modernizacyjnych oczyszczalni (czyszczenie zbiorników, by-pass technologiczny).

**3.8.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2025-05-23

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**

3 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** EKO-KOMPLEKS J.Fidrysiak, J.Budzuńska Sp.j.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7291017522

**4.3.3.) Ulica:** Guzewska

**4.3.4.) Miejscowość:** Rzgów

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 95-030

**4.3.6.) Województwo:** łódzkie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1861567,70 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2025/BZP 00263372/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2025-08-20

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Wystąpienie robót dodatkowych, których Zamawiający nie przewidział w dniu szacowania wartości i zakresu robót

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

1. Zwiększenie zakresu robót budowlanych o roboty dodatkowe obejmujące: czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne dodatkowej powierzchni ścian zbiorników (ok. 514 m<sup>2</sup>), naprawę systemu odprowadzania ścieków oczyszczonych z dwóch stron zbiornika osadnika wtórnego, wymianę 3 szt. pomp wypompowujących ścieki ze zbiorników, wykonanie nowych pomostów na zbiornikach oczyszczalni ścieków, wymianę podestu oraz drabiny żłazowej w przepompowni ścieków surowych.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 432080,94

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie

**SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE**

1. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się do 26 września 2025 roku.

2. Ustalono, niezmiennie wynagrodzenie Wykonawcy za całość zamówienia wyraża się kwotą brutto: 2 293 648,64 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem zł. 64/100 gr.), w tym VAT 23 % z tym, że:

1) za roboty objęte zakresem podstawowym 1 861 567,70 zł brutto,

2) za roboty dodatkowe 432 080,94 zł brutto.

4. Strony ustalają, że rozliczenie robót nastąpi dwoma fakturami, w tym:

1) pierwsza faktura płatna będzie po wykonaniu zakresu podstawowego umowy, a płatna będzie na podstawie protokołu odbioru częściowego,

2) druga faktura płatna będzie po wykonaniu robót dodatkowych i ich odbiorze, na podstawie protokołu odbioru końcowego,

3. Strony ustalają, że płatność z tytułu otrzymanych faktur nastąpi przelewem na wskazane na tej fakturze konto

Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego.