

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Efektywne sieci ciepłownicze. Modernizacja ciepłociągu na terenie Gminy Janikowo – Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA JANIKOWO
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 092350760
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Przemysłowa 6
- 1.4.2.) Miejscowość:** Janikowo
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 88-160
- 1.4.4.) Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL617 - Inowrocławski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowieniapubliczne@janikowo.com.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.janikowo.bipgmina.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-dc5025cd-a252-4422-8276-97c476987ff8
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00392330
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-08-26

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00216406
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:**
- Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, działanie 02.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Efektywne sieci ciepłownicze. Modernizacja ciepłociągu na terenie Gminy Janikowo – Etap I
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci ciepłowniczej, tj. przyłącza ciepłego wysokich parametrów z rur

stalowych preizolowanych od istniejących wysokoparametrowych rurociągów ciepłych kanałowych do budynku wielofunkcyjnego (Centrum Żeglarstwa i Sportów Wodnych „Kormoran”) przy ul. Głównej na dz. nr 148/7 obręb 2 w Janikowie wraz z węzłami cieplnymi oraz sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z przyłączami cieplnymi i węzłami przy ul. Łącznej 5-22 oraz ul. Przyjezierskiej 3-8. Projektowane przyłącze przy ul. Głównej należy wykonać ze stalowych rur preizolowanych o średnicach 2 x 88,9/160 mm – L= 284.40 mb; 2 x 48,3/110 mm – L= 62.10 mb ; 2 x 42,4/110 mm – L= 55,30 mb o łącznej długości 2 x 401,80 mb przez które przepływać będzie czynnik wodny wysokich parametrów 105/65°C (lato 70/35°C), pmax robocze = 1,6 MPa w systemie firmy ZPU Międzyrzecz z impulsowym systemem wykrywania nieszczelności. Sieć ciepłownicza z przyłączami do obiektów usługowo-mieszkalnych przy ul. Łącznej i przy ul. Przyjezierskiej zaprojektowana jest z rur preizolowanych w zakresie średnic fi 33,7/90mm – fi 114,3/200mm o łącznej długości 2 x 1.534,50 mb. Szczegółowe wymagania dot. budowy sieci zawarto w dokumentacji technicznej.

3.8.) Główny kod CPV: 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-06-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-08-25

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Energoterm Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8790169156

4.3.3.) Ulica: Płaska 4-10

4.3.4.) Miejscowość: Toruń

4.3.5.) Kod pocztowy: 87-100

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2720268,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00281154/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-08-19

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany technologii wykonania części robót

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
zmiana terminu wykonania - do dnia 24 września 2025 (zamiast do dnia 24 sierpnia 2025)

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie