

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

**Kompleksowa modernizacja łazienek szkolnych wraz z wymianą kanalizacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Cedyni**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Cedynia
- 1.2.) Oddział zamawiającego:** Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 812417906
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Mieszka I
- 1.4.2.) Miejscowość:** Cedynia
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 74-520
- 1.4.4.) Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL428 - Szczeciński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** +48914326563
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zas@zascedynia.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.cedynia.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-1352892d-3311-4d5d-928c-321b20dfd388
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00400406
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-09-01

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00210589
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Kompleksowa modernizacja łazienek szkolnych wraz z wymianą kanalizacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedyni
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksowym remontem toalet szkolnych w

budynku C na poziomie 2 i 3.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-06-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
od 2025-06-05 do 2025-10-19

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MBUD Usługi Ogólnobudowlane

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8581770582

4.3.3.) Ulica: Gryfińska 74

4.3.4.) Miejscowość: Daleszewo

4.3.5.) Kod pocztowy: 74-107

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 259000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00268258/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-08-14

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Przy realizacji prac remontowych pojawiły się nieprzewidziane wcześniej prace, które trzeba wykonać aby zachować odpowiedni poziom i bezpieczeństwo wykonywanych prac.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana sposobu zasilania urządzeń sanitarnych z bateryjnego na sieciowy 24 V prądu stałego oraz podłączenie do nowego pionu wodociągowego.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 24253,35

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie