

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa chodników na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki (w częściach)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mińsk Mazowiecki
- 1.2.) Oddział zamawiającego: -
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582747
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
- 1.4.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 05-300
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
- 1.4.7.) Numer telefonu: 25 756 25 00
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@minskmazowiecki.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.minskmazowiecki.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1e0cb96-f283-40ff-8658-9310313530f9
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00404365
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2025-09-03

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00125659
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa chodników na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki (w częściach)

Umowa dla części nr 1

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część A: Zadania: Huta Mińska ul. Leśna
Huta Mińska ul. Szkolna
Stojadła ul. Kołbielska
Brzoze ul. Kościelna
Zamienie ul. Kościelna
Wólka Iłowiecka
Gamratka

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodników przyległych do istniejących jezdni wraz z odwodnieniem. Zadania w Części A tworzą odcinki o łącznej długości ok. 377 m.

3.8.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-04-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
4,5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): AS - BRUK ADRIANA SIKORSKA

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367660568

4.3.3.) Ulica: ul. Strażacka 88

4.3.4.) Miejscowość: Gadka

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-340

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 280604,86 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00217053/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-07-03

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W wyniku przeprowadzonego w dniu 01.07.2025 r. przeglądu robót w terenie w zakresie realizacji wchodzącego w skład przedmiotu umowy Zadania: Huta Mińska ul. Szkolna sporządzony został w obecności Wykonawcy Protokół konieczności wykonania zwiększonego zakresu robót.

Wykonawca przygotował kosztorys ofertowy dla zwiększonego zakresu dla Zadania.

Zamawiający zaakceptował przedstawiony przez Wykonawcę kosztorys w zakresie wykonania koniecznych robót dodatkowych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

§6 ust. 1 umowy ZP.272.1.7-A.2025 otrzymał brzmienie:

„1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają wstępne wynagrodzenie kosztorysowe, zgodne z ofertą wykonawcy, w kwocie 364 779,16 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych, 16/100), w tym należny podatek VAT w kwocie 68 210,74 zł.”

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 84174,30

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

