

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Rozbudowa ul. Staszica w msc. Bobrza na odcinku dł. ok. 600m wraz z przebudową mostu nad rzeką Bobrza – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miedziana Góra

1.2.) Oddział zamawiającego: Gm Miedziana Góra

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010323

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Urzędnicza 18

1.4.2.) Miejscowość: Miedziana Góra

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-085

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@miedziana-gora.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.miedziana-gora.pl>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc3ad1aa-465d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00407696

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-09-04

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00372134

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa ul. Staszica w msc. Bobrza na odcinku dł. ok. 600m wraz z przebudową mostu nad rzeką Bobrza – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja, znajdująca się na terenie województwa świętokrzyskiego, powiat kielecki, pn.: „Rozbudowa ul. Staszica w msc. Bobrza na odcinku dł. ok. 600m wraz z przebudową mostu nad rzeką Bobrza – w systemie

„zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i składa się z następujących zakresów do wykonania:

- a) prac projektowych,
- b) robót budowlano – montażowych i
- c) tablic informacyjnych.

Szczegółowo opisano przedmiot zamówienia w Programie Funkcjonalno Użytkowym, koncepcji wielobranżowej i pozostałych załącznikach do SWZ

3.8.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-10-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-07-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Produkcyjno_Handlowo_Uslugowe JAWAL Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6570231024

4.3.3.) Ulica: Skrajna 84A

4.3.4.) Miejscowość: Kielce

4.3.5.) Kod pocztowy: 25-650

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4120000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00441609/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-07-25

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku ze złożeniem przez Wykonawcę pisma znak: MB 022/2025 z dnia 16.05.2025 r. oraz z uwagi na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, nastąpiła konieczność realizacji robót dodatkowych określonych w protokole konieczności nr 1.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana zakresu przedmiotu umowy o czynności i roboty wskazane w protokole nr 1.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 197052,93

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie