

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Rozbudowa drogi gminnej nr 111584L w miejscowości Sabaudia od km 0+000,00 do km 1+247,50”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Tomaszów Lubelski
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 950369089
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** 29 Listopada 9
- 1.4.2.) Miejscowość:** Tomaszów Lubelski
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 22-600
- 1.4.4.) Województwo:** lubelskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL812 - Chełmsko-zamojski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@tomaszowlubelski.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://ugtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-f760783e-9f80-46ac-a77c-15863baf5ab3
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00408167
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-09-05

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00511649
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Rozbudowa drogi gminnej nr 111584L w miejscowości Sabaudia od km 0+000,00 do km 1+247,50”
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111584L w miejscowości Sabaudia od km 0+000,00 do km 1+247,50”.
- 3.8.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane
- 3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

- 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
- 45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
- 45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
- 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
- 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
- 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-11-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
10 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9222295096

4.3.3.) Ulica: Peowiaków 7

4.3.4.) Miejscowość: Zamość

4.3.5.) Kod pocztowy: 22-400

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6922589,19 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00589629/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-08-29

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Przyczyną zmiany umowy są okoliczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Szczegółowy zakres rzeczowy wykonania robót dodatkowych określa kosztorys ofertowy robót dodatkowych oraz protokół koniczności

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 363630,82

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie