

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi**

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnej zgody administracyjnej (ZRID) dla inwestycji „Budowa drogi Mały Komorsk - Tryl”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowe

1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Nowe

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351038

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Plac Św. Rocha 5

1.4.2.) Miejscowość: Nowe

1.4.3.) Kod pocztowy: 86-170

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.4.7.) Numer telefonu: 523337210

1.4.8.) Numer faksu: 523328466

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: nowe@gminanowe.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.gminanowe.pl/?lang=PL>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f8d2a70-1bed-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00413509

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-09-09

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00294271

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Usługi

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnej zgody administracyjnej (ZRID) dla inwestycji „Budowa drogi Mały Komorsk - Tryl”

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

b) Część II – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód administracyjnych dla drogi znajdującej się w miejscowości Tryl. Projektowana droga o długości ok. 2000 m ciągnie się od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1218C do mostu na rzece Maławy. Przybliżony zakres obejmujący powyższy odcinek drogi znajduje się w załączniku graficznym nr 1b.

3.8.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-09-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
14 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): AKROID Andrzej Kurda

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4660304458

4.3.3.) Ulica: Sanocka 1

4.3.4.) Miejscowość: Toruń

4.3.5.) Kod pocztowy: 87-100

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 85116 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00430652/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-07-01

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) w związku z § 8 ust. 1 Umowy TP/15/2023 oraz mając na uwadze okoliczności wskazane we wniosku Wykonawcy z dnia 26 czerwca 2025 r., na które Wykonawca nie miał wpływu, a których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, powstałe na etapie realizacji przedmiotu umowy związanych z:

- 1) Potrzebą wprowadzenia zmian w projekcie zagospodarowania terenu w wyniku zmian granic nieruchomości.
- 2) Potrzebą uregulowania stanu prawnego nieruchomości, co znacząco wydłużyło proces prac geodezyjnych.
- 3) Powtórzeniem niektórych czynności w związku z potrzebą wprowadzenia zmian po ustaleniu granic.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

1. Treść § 4 ust. 1 pkt 2) umowy, otrzymuje następujące brzmienie:

„Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od momentu podpisania i wynosi:

- 1) dla II części – 25 miesięcy”

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2024/BZP 00620518/01, 2025/BZP 00112768/01