

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Modernizacja boiska piłkarskiego polegająca na budowie bieżni okrężnej o dł. 400m 4-torowej i prostej 6-torowej oraz kompleksu obiektów I.a. w m. Bachórz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dynów

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900275

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ks. J. Ożoga 2

1.4.2.) Miejscowość: Dynów

1.4.3.) Kod pocztowy: 36-065

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.7.) Numer telefonu: 17 230 01 14

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dynow.regiony.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadynow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09a44e04-1839-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00416807

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-09-10

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00335437

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja boiska piłkarskiego polegająca na budowie bieżni okrężnej o dł. 400m 4-torowej i prostej 6-torowej oraz kompleksu obiektów I.a. w m. Bachórz

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Modernizacja boiska piłkarskiego polegająca na budowie bieżni okrężnej o dł. 400m 4-torowej i prostej 6-torowej oraz kompleksu obiektów I.a. w m. Bachórz

3.8.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-08-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

12 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne BUDOMINEX Dominik Oleszko

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6861660646

4.3.3.) Ulica: Izdebki 390B

4.3.4.) Miejscowość: Izdebki

4.3.5.) Kod pocztowy: 36-203

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3699969,89 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00495738/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-07-28

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

wystąpienie robót dodatkowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

wystąpienie robót dodatkowych

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 629195,95

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie