

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Polski Ład.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERWONAK

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258744

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Źródlana 39

1.4.2.) Miejscowość: Czerwonak

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-004

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bz@czerwonak.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwonak.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a414afa3-3ab7-11ef-b37c-4e696a6d8c25

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00417454

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-09-11

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00402616

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Polski Ład.

Umowa dla części nr 3

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Prace hydrogeologiczne i odwiertowe w Kicinie.

3.8.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

71351910-5 - Usługi geologiczne

76431000-3 - Usługi odwiertów

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-09-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

27 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773235246

4.3.4.) Miejscowość: Koziegłowy

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1746547,90 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00524733/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2025-09-02

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W trakcie realizacji zadania stwierdzono konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, nieujętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym, polegających na:

1. Założeniu nowych pomp głębinowych na 3 istniejących ujęciach (ujęcia nr 1, 3 i 4), zasilających SUW w Kicinie. Wymiana pomp pozwoli na równomierną eksploatację wszystkich ujęć i tym samym zwiększy okres ich eksploatacji.
2. Wymianie istniejących rur wznosnych na 3 istniejących ujęciach (ujęcia nr 1, 3 i 4), zasilających SUW w Kicinie. Wymiana całkowita układu rur wznosnych na każdym z 3 istniejących starych ujęć wody zapewni dłuższą bezawaryjną eksploatację ujęć.
3. Wykonaniu nowych obudów 3 istniejących ujęć (ujęcia nr 1, 3 i 4), zasilających SUW w Kicinie. Nowe rozwiązanie zapobiegnie przedostawaniu się do obudów wód opadowych, liści i innych niepożądanych zanieczyszczeń.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W trakcie realizacji zadania stwierdzono konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, nieujętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym, polegających na:

1. Założeniu nowych pomp głębinowych na 3 istniejących ujęciach (ujęcia nr 1, 3 i 4), zasilających SUW w Kicinie.
2. Wymianie istniejących rur wznosnych na 3 istniejących ujęciach (ujęcia nr 1, 3 i 4), zasilających SUW w Kicinie.

3. Wykonaniu nowych obudów 3 istniejących ujęć (ujęcia nr 1, 3 i 4), zasilających SUW w Kicinie. wymiana obudów ujęć ułatwi i usprawni docelowo eksploatację wszystkich ujęć w rejonie SUW Kicin.

Wszystkie wprowadzone rozwiązania będą poprawiały funkcjonowanie, bezpieczeństwo i eksploatację układu wszystkich ujęć wody w Kicinie.

Dodatkowo zastosowanie nowych pomp głębinowych w istniejących ujęciach zapewni optymalną wydajność ujęć w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na wodę na stacji uzdatniania wody.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 349644,72

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie