

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA WERBKOWICE
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 950368859
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Zamojska 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Werbkowice
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 22-550
- 1.4.4.) Województwo:** lubelskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL812 - Chełmsko-zamojski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 84 657 20 80
- 1.4.8.) Numer faksu:** 84 657 20 91
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@werbkowice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://werbkowice.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-f83a6a9e-ca47-11ed-9355-06954b8c6cb9
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00425692
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-09-16

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00150709
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej .
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: pn. „Budowa sieci

wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice”

Zadanie przedmiotowej sieci wodociągowej, będzie zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej dla potrzeb gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów, zlokalizowanych na trasie projektowanego wodociągu. Ponadto przedmiotowa sieć wodociągowa ma zwiększyć bezpieczeństwo p. pożarowe na obszarze objętym inwestycją poprzez hydranty p.poż zlokalizowane wzdłuż sieci wodociągowej.

W rejonie planowanej inwestycji znajdują się m.in. tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, usług, upraw polowych i tereny komunikacji oraz rzeka Sieniuch i Huczwa.

Przedmiotowa sieć wodociągowa będzie realizowana w obszarze stanowisk archeologicznych. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić wszelkie prace zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przebieg sieci wodociągowej przez rzekę Huczwę i Sieniochę oraz tereny zalewowe prowadzić zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE 100 SDR17, Tytan PE-100-RC SDR17. Rurociągi ich element łączony metodą zgrzewania doczołowego, elektrooporowego, przy zastosowaniu złączek systemowych do rur PE oraz połączeń kołnierzowych i gwintowanych.

W ramach inwestycji zostanie wykonany również montaż m.in. hydrantów żeliwnych, nadziemnych z samoczynnym odwodnieniem, zasuw sieciowych, zestawów przyłączeniowych z zasuwą domową, studzienek wodomierzowych.

Rurociągi układane będą w wykopie otwartym oraz w wykonywane będą metoda przewiertu sterowanego. Po zakończeniu robót cały teren inwestycji należy przywrócić do stanu pierwotnego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sposób realizacji zawiera Załącznik nr 2 do SWZ "Dokumentacja projektowo-wykonawcza".

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231112-3 - Instalacja rurociągów

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-06-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

580 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Instalcomplex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9212040641

4.3.4.) Miejscowość: Majdan Górny

4.3.5.) Kod pocztowy: 22-600

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5202900,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00259226/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-01-13

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Pomimo ukończenia robót budowlanych Wykonawca z przyczyn nie leżących po jego stronie nie mógł dokonać zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do właściwego organu nadzoru budowlanego ze względu na brak dostępności danych ewidencyjnych - aktualnych map w zasobach ewidencyjnych starostwa ze względu na trwające prace modernizacyjne systemu informacji geograficznej. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie odbioru końcowego zadania.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Przedłużono termin realizacji zadania do dnia 03.02.2025r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie